DATAflor Musterbetrieb
August-Spindler-Straße 20
37079 Göttingen
www.dataflor.de

Tel.: +49 (0) 551-50665-50
Fax: +49 (0) 551-50665-59
E-Mail: info@dataflor.de

Herr
Karsten Bauer
Brauweg 7a
37083 Göttingen

Göttingen, 19.10.2007

Unser Zeichen: Ries
Sachbearbeiter: Herr Ries
Durchw. Tel.: -321
Vorgang-Nr.: G04003-01-0019

2. Abschlagsrechnung Nr. G1025

nach 1. Teilschlussrechnung Nr. G1023

Abrechnungsgrundlage sind ein nach Betragskürzung (Pflanzenausfall) veränderter Mengennachweis sowie Taglohnrapporte.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge		Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
02	Pflanzarbeiten				
02.01	Pflanzenlieferung Solitärgehölze				
	Acer campestre Feldahorn He 3xv w Co 15.0 L h 175-200				
		10	St	33,76	337,60
	Prunus serrulata 'Sekiyama' Blütenkirsche - dunkelrosa gefüll Sol 3xv w mDb h 150-200				
		12	St	126,50	1.518,00
Summe	02.01 Pflanzenlieferung Solitärgehölze				(1.855,60)
02.02	Zuschlag für Pflanzlohn Solitärgehölze	25,00	%		463,90
02.03	Pflanzenlieferung Stauden				
	Lychnis chalcedonica Brennende Liebe St tb				
		36	St	2,30	82,80
	Dendranthema arcticum Polaraster St tb				
		52	St	2,43	126,36
Summe	02.03 Pflanzenlieferung Stauden				(209,16)
02.04					

2. Abschlagsrechnung Nr. G1025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge		Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
	Zuschlag für Pflanzlohn Stauden				
		20,00	%		41,83
Summe	02 Pflanzarbeiten				2.570,49
04	Pflanzarbeiten - Zusatzarbeiten				
04.01	Baumbewässerungs-/-belüftungseinrichtung Dränrohr DN80				
		22,00	St	71,99	1.583,78
04.02	Mulchen der Pflanzfläche Rindenmulch D 5-8				
		253,00	m2	3,00	759,00
Summe	04 Pflanzarbeiten - Zusatzarbeiten				2.342,78
05	Regiearbeiten				
05.01	Abrissarbeiten Geräteschuppen				
	08.10.2007 / 1				
	Facharbeiter	8,00	Std.	38,00	304,00
	Radlader 23 kW / 31 PS	8,00	Std.	44,00	352,00
	09.10.2007 / 2				
	Facharbeiter	1,50	Std.	38,00	57,00
	Radlader 23 kW / 31 PS	1,00	Std.	44,00	44,00
	Kraftfahrer	1,00	Std.	36,00	36,00
	LKW Absetzkipper 2achsig	1,00	Std.	55,00	55,00
Summe	05.01 Abrissarbeiten Geräteschuppen				(848,00)
Summe	05 Regiearbeiten				848,00

2. Abschlagsrechnung Nr. G1025

Zusammenstellung

02	Pflanzarbeiten		2.570,49
04	Pflanzarbeiten - Zusatzarbeiten		2.342,78
05	Regiearbeiten		848,00
Nettosumme			5.761,27
1. Abschlagsrechnung G1024 vom 08.10.2007 netto 19,00%			-4.363,51
Betragsänderung 1. Abschlagsrechnung G1024 vom 15.10.2007 netto 19,00%			460,23
			1.857,99
MwSt.		19,00 %	353,02
Rechnungsbetrag			€ 2.211,01

Bei Zahlung bis zum 29.10.2007 zahlen Sie mit 2,00 % Skonto € 2.166,79
Bei Zahlung bis zum 18.11.2007 zahlen Sie netto Kasse € 2.211,01

Bitte beachten Sie, dass für Rechnungen über ausgeführte Werkleistungen oder sonstige Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück für Nichtunternehmer eine mindestens 2jährige Aufbewahrungspflicht gilt (§ 14b (1) S.5 UStG.), für Unternehmer mindestens 10 Jahre.

Mit freundlichen Grüßen

Ries,
DATAflor Musterbetrieb

2. Abschlagsrechnung Nr. G1025

Aufstellung der Rechnungen/Zahlungen für Vorgang: G04003-01-0019

Beleg	Beleg Nr.	Datum	fällig am	Betrag	Offen
1. Abschlagsrechnung	G1019	20.07.2007	19.08.2007	11.900,00	0,00
Zahlung	G1019	27.07.2007		11.662,00	
Skonto	G1019	27.07.2007		238,00	
2. Abschlagsrechnung	G1021	31.07.2007	30.08.2007	14.925,81	0,00
Zahlung	G1021	15.08.2007		14.925,81	
3. Abschlagsrechnung	G1022	17.08.2007	16.09.2007	8.072,60	0,00
Zahlung	G1022	01.10.2007		8.072,60	
1. Teilschlussrechnung	G1023	24.09.2007	24.10.2007	59.069,26	0,00
Sicherheit	G1023	24.09.2007	24.10.2009	4.698,38	4.698,38
Zahlung	G1023	01.10.2007		53.283,46	
Skonto	G1023	01.10.2007		1.087,42	
1. Abschlagsrechnung	G1024	08.10.2007	07.11.2007	5.192,58	0,00
Zahlung	G1024	15.10.2007		4.552,01	
Skonto	G1024	15.10.2007		92,90	
Kürzung	G1024	15.10.2007		-547,67	
2. Abschlagsrechnung	G1025	19.10.2007	18.11.2007	2.211,01	2.211,01

Gesamtforderung von 100.823,59 abzüglich erhaltene Zahlungen in Höhe von 93.914,20 = **6.909,39**