Mengen-Soll-Ist-Vergleich

Auftraggeber:	DATAflor AG	
Projekt:	G06003	Kalkulation
Objekt:		
LV:	4110	Rosenweg 22
Erstellt von:	PB	
Selektion:	Selektion	
Sollmenge:	Auftragsmenge (100%)	
Istmenge:	Ausführungsmenge aus Mengennachweis	

Wege- und Pflasterbau
Landshuterstraße 11
85356 Freising

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Leistungsbeschreibung	Sollmenge Sollbetrag [EUR]	ME	Istmenge Istbetrag [EUR]	ME	in % +/- Differenz [EUR]
01	Vorarbeiten					
01.01	Boden aus Verkehrsflächen profilgerecht lösen					
		700,00	m³	709,12	m³	101,30%
		1.869,00		1.893,35		+24,35
01.02	Boden aus Vegetationsfläche profilgerecht lösen.					
		700,00	m2	464,14	m2	66,31%
		2.625,00		1.740,53		-884,47
						80,86%
	Summe 01	**4.494,00**		**3.633,88**		**-860,12**
02	Wege und Pflasterarbeiten					
02.01	Kiestragschicht					
		350,00	m2	326,66	m2	93,33%
		4.599,00		4.292,31		-306,69
02.02	Plattenbelag in Gehwegen					
		350,00	m2	361,36	m2	103,25%
		11.753,00		12.134,47		+381,47
						100,46%
	Summe 02	**16.352,00**		**16.426,78**		**+74,78**

Mengen-Soll-Ist-Vergleich

LV-Nr.: 4110 Seite: 2

Ordnungszahl (LV-Gruppe)	Zusammenstellung		Sollbetrag Summe [EUR]	Istbetrag Summe [EUR]	in % +/- Differenz [EUR]
01	Vorarbeiten				80,86 %
			4.494,00	3.633,88	-860,12
02	Wege und Pflasterarbeiten				100,46 %
			16.352,00	16.426,78	+74,78
					96,23 %
Summe LV (netto)			**20.846,00**	**20.060,66**	**-785,34**
zuzüglich Mehrwertsteuer		*19,00 % aus*	*20.846,00*	*20.060,66*	
			3.960,74	3.811,53	
Summe LV (brutto)					**96,23 %**
			24.806,74	**23.872,19**	**-934,55**

Dieser Soll-Ist-Vergleich besteht aus den Seiten 1 bis 2