Baustellenergebnis

Erstellt von: Peter Böhm

Auswahl :

GB	:	1
LV-Kennung	:	Neuanlage
Status	:	BB
Bauleiter	:	Mitarbeiter
Erlös aus	:	Rechnungen, halbfertige Arbeiten
Zuschlag aus	:	Mittelwert LV Zuschläge
Ergebnis nach	:	Fixkosten in %

Berücksichtigte Baustellen :

Auftraggeber	:	DATAflor AG, Göttingen			
Projekt	:	G06003 - Kalkulation			
Baustelle	:	4110 - Rosenweg 22	GB :	1 - Hauptbetrieb	
Kennung	:	Neuanlage	Status	:	BB
Betreff	:	Wege- und Pflasterbau	Bauleiter	:	Mitarbeiter

Erlös		24.057,71 €
Lohnkosten	100,00 %	5.015,93 €
+ var. Gemeinkostengeräte	19,48 %	977,10 €
+ var. Restgemeinkosten	20,08 %	1.007,20 €
Gerätekosten		725,80 €
Materialkosten		5.476,00 €
Pflanzenkosten		2.225,00 €
Herstellkosten		15.427,03 €
Erlös	100,00 %	24.057,71 €
- Herstellkosten		15.427,03 €
- Fixkosten	29,00 %	6.976,74 €
Baustellenergebnis		1.653,94 €

Baustellenergebnis

Erlös	24.057,71	€
- Herstellkosten	15.427,03	€
Deckungsbeitrag	8.630,68	€

Erlös	24.057,71	€
- Materialkosten	5.476,00	€
- Pflanzenkosten	2.225,00	€
Wertschöpfung	16.356,71	€

Kennziffern		
Baustellenstunden	322,00	Std.
Leistung/Stunde	74,71	€
Wertschöpfung/Stunde	50,80	€
Gewinn/Stunde	5,14	€
Deckungsbeitrag/Stunde	26,80	€