Baustellenübersicht

(Alle Werte in EUR)

Erstellt von: H. Lehmann

Auswahl:

Stichtag :	04.12.2018
Erlöse aus:	Wertzuwachs/Forderungen
Letzte Buchung:	im gewählten Monat
Baustellen:	selektiv
Geschäftsbereiche:	alle
LV-Kennungen:	alle
Status:	alle
Bauleiter:	alle
Verantwortlich:	alle
Seitenvorschub:	-

Sortierung: nach Auftraggeber

Auftraggeber:	Bauer, Michael , Göttingen	Arbeitsbereich:	2 GaLaBau allgemein (mit Zuschlag)
Projekt:	109010 Hausgarten Northeim Walterstraße 9		
Baustelle:	109010-01-0017 - Umgestaltung Hausgarten	Kennung:	Dachbegrünung
Geschäftsbereich:	1	Baustellen-Status:	BB

Summe Aufträge Erwartete Zusätze	Herstellkosten Letzte Buchung		Summe Wertzuw. Letzte Rechnung	Halbf. Arbeiten Nicht abg. Zahlanf.	R/K-Diff.	Summe Zahlungen Letzte Zahlung	Z/K-Diff.
11.920	5.860		6.184	2.500	325	4.622	-1.238
1.500	29.11.2018	R	30.11.2018	0		04.12.2018	

Summe 04.12.2018

11.920	**5.860**	**6.184**	**2.500**	**325**	**4.622**	**-1.238**
1.500			**0**			