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Die Welt begann nach Aussagen der Bibel im Chaos. Schrittweise setzte sich mit wessen Hilfe auch 
immer Ordnung durch - nicht immer perfekt, aber in unseren Breiten gut erträglich. Organisatorisches 
Chaos herrscht immer noch in vielen Unternehmen, doch Ordnung wünschen sich alle. In einer 
komplexen Wirtschaft kann diesen Weg zur Ordnung niemand mehr alleine gehen. Hilfsangebote und 
Heilsversprechen gibt es viele. Ein Hilfsangebot sind auch die „Organisationselemente für die 
elektronische Bauakte“. Sie runden das bewährte System der elektronischen Bauakte mit aktiven Hilfen 
ab, die täglich gebraucht werden. Ein Heilsversprechen sind sie nur, wenn sie genutzt werden. Die 
Inhalte stimmen und das System bietet die perfekte Unterstützung.
 

Professor Alfred Niesel | Martin Thieme-Hack | Dr. Jens Thomas

Im Rahmen der Angebotsbearbeitung ist bei allen Bauvorhaben von wesentlicher Bedeutung eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anzustellen. Sie soll helfen, eine begründete Entscheidung für die 
Angebotsstrategie zu ermöglichen.

Unter jeder Gruppe sind bestimmte Kriterien zu bewerten

In die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung werden folgende Aspekte einbezogen:

Projekt

Eine Rolle spielt z.B. ob der Bauherr bzw. der Kunde, der Architekt oder die Bauleitung bekannt oder 
unbekannt, fair oder unfair sind. Fair oder unfair können die Vertragsgestaltung oder Vorbemerkungen 
sein. Leistungsverzeichnisse und Pläne können eindeutig oder unklar sein.

In die Entscheidung sollten einfließen die Entfernung vom Betrieb, die Verkehrsverhältnisse und 
mögliche Verkehrsbeschränkungen, denn sie haben Einfluss auf den Umfang der Arbeitsstunden auf der 
Baustelle. Weitere Einflussfaktoren sind Behinderungen durch das Zusammenwirken mit anderen 
Handwerkern, ein unsicheres Umfeld mit Vandalismusgefahr.  Weiter müssen der Ausführungstermin, 
die geforderte Technik und Art und Umfang der Pflanzung passen. Bei der Vertragsgestaltung spielt es 
eine wesentliche Rolle, ob die Gewährleistungszeit nach VOB oder BGB festgelegt ist. Abschätzen sollte 
man auch die zu erwartende Kostenentwicklung, z.B. bei Treibstoffen oder Baustoffen. 
Baustellengemeinkosten werden stark beeinflußt durch Leistungen, die als Nebenleistungen oder 
Vorhaltekosten in den Preis

Markt

Unter dem Aspekt „Markt“ spielen derzeitiger Auftragsbestand, vorliegende Anfragen, das allgemeine Preisniveau und 
auch das Image eine Rolle, das mit der Übernahme des Auftrages verbunden ist.

Wirtschaftlichkeit

Unter dem Aspekt „Wirtschaftlichkeit“ sind die Bonität des Kunden, das festgelegte Zahlungsziel, die Zahlungsmoral, 
die Abrechnungsmodalitäten und die geforderten Sicherheiten (Erfüllungs-/ Gewährleistungsbürgschaft) zu bewerten.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Wichtung)

Zunächst sind „Schulnoten“ zu vergeben als Ergebnis von Recherchen oder längeren Erfahrungen. Das 
LV und die Vertragsbedingungen sind zu analysieren.

In die Beurteilung fließt weiter eine „Wichtung“ ein, bei der die Bedeutung des jeweiligen Kriteriums 
angegeben wird. Nach Eingabe der Noten und der Wichtungszahl wird automatisch eine Endnote für die 
einzelnen Aspekte und für das Gesamtprojekt errechnet. Diese sind dann die Grundlage für die 
Entscheidung, wie kalkuliert und angeboten werden soll.

Unterstützende Dokumente

Für die Bewertung können zusätzlich bereits ausgefüllte Beurteilungen herangezogen werden, die nach 
vorherigen Baumaßnahmen bereits erstellt wurden.

 FV Beurteilung Architekt

 FV Beurteilung Bauherr

1 Vorwort

2 FV Wirtschaftlichkeit Wichtung
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 FV Beurteilung Lieferanten

 FV Beurteilung Nachunternehmer

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Die Geschäftsleitung erhält die ausgefüllte Bewertung für die Entscheidungsfindung. Nach der 
Entscheidungsfindung wird dem Bauleiter das Dokument zur Wiedervorlage gelegt, damit dieser von 
der Entscheidung Kenntnis bekommt.

Allgemeine Beschreibung

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung füllt der Bauleiter im Büro am Computer aus. Die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird der Geschäftsleitung auf Wiedervorlage gelegt. Die entscheidet, wie 
und zu welchen Konditionen das Angebot abgegeben wird.

Bewertungsgrundlage

Die Spalten Wichtung und Bewertung werden mit einem Notenprinzip ausgefüllt. Die Wichtung ist in 
drei Stufen eingeteilt. Die Bewertung in fünf Stufen. In der zweiten Bewertungsspalte werden die beide 
Werte multipliziert. Wichtung und Bewertung sind jeweils mit einer eins, der besten Bewertung, 
vorbelegt. Die einzelnen Abschnitte werden berechnet und bilden die Grundlage für die 
Gesamtbewertung.

Kopfzeile

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Da die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgedruck werden muss, ist es notwendig, die 
Druckvorschau einmal aufzurufen, um die Kopfzeile zu aktualisieren.

Kopfzeile aktualisieren

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht

Auszufüllende Felder

Eingabefelder

Die Einfügemarke steht nach dem Start im ersten Eingabefeld. Mit der Tabulatortaste  wird das 
nächste Eingabefeld aktiviert. Die Wichtung und Bewertung wird über die Tastatur eingegeben.

2.1 FV Ausfüllen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Bewertung

Die Bewertung des Abschnittes erfolgt automatisch.

Gesamtbewertung und Entscheidung

Wenn alle Felder korrekt ausgefüllt sind, werden die Einzelbewertungen zu einer Gesamtbewertung 
berechnet. Diese Gesamtbewertung ist die Grundlage für die Entscheidungsfindung.

Für die Entscheidungsfindung mit der Maus die Optionen wählen. Bei der Schlussbewertung wird das 
Risiko eingeschätzt.

Bei der Entscheidung die Art des Angebotes oder ob das Angebot nicht abgegeben wird.

Wird die Option „Angebot mit Gewinn, %“ gewählt, muss zusätzlich die Höhe des Prozentsatzes 
angegeben werden.
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Beurteilungen aufrufen

Lesen Sie hier nach, wie Sie bereits erstellte Beurteilungen in der Elektronischen Bauakte aufrufen.

(Hilfe Dokument:Suche von bereits erstellten Beurteilungen)

Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgefüllt zwei Seiten

2.2 FV Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Vorlagen
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Allgemein

Es handel sich hierbei um die Prüfung der Verträge auf DIN Konformität. Grundlage für diese Prüfung 
ist die jeweilige DIN in der Fassung 2006. Die Ablage wird beispielhaft an der DIN 18915 dargestellt.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit aktuellem Datum auf Wiedervorlage. Abweichungen von der 
DIN müssen geklärt werden.

Allgemeine Beschreibung

Die Prüfung für die Verträge nach DIN Konformität werden alle auf dieselbe Art und Weise ausgefüllt. 
Beispielhaft wird das Ausfüllen an der Prüfung nach DIN 18915 dargestellt.

Bewertungsgrundlage

Die Spalte „nicht relevant“ zeigt an, dass ein Punkt nicht berücksichtigt werden muss. Die Spalte „Nein“ 
sagt aus, dass die Aussage nicht zutrifft. Eine Handlung durch den Bauleiter oder die Geschäftsführung 
ist notwendig.

Kopfzeile

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Da die Prüflisten für den Vertrag nicht ausgedruck werden muss, ist es notwendig, die Druckvorschau 
einmal aufzurufen, um die Kopfzeile zu aktualisieren.

Kopfzeile aktualisieren

Word 2000-2003: Datei => Druckvorschau oder das Werkzeug Seitenansicht

Word 2007: Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht

Auszufüllende Felder

Das Formular ist geschützt. Es können nur die Auswahlkästchen in den Spalten „nicht relevant“ und 
„Nein“ angekreuzt werden. Das Ankreuzen wird mit der Maus gemacht.

Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Auswahlfeld.

3 FV Prüfung Vertrag

3.1 FV Ausfüllen Prüfung Vertrag
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Klicken Sie mit der linken Maustaste, um das Feld zu markieren.

Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgefüllt zwei Seiten

3.2 FV Prüfung Vertrag 18915 Vorlage
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Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgefüllt zwei Seiten

3.3 FV Prüfung Vertrag 18916 Vorlage
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Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt eine Seite

Formular Blanko zwei Seiten

3.4 FV Prüfung Vertrag 18917 Vorlage

3.5 FV Prüfung Vertrag 18919 Vorlage
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Formular ausgefüllt zwei Seiten

FV Angebot Anschreiben (Thema 4.1)

FV Angebot Unterlagen (Thema 4.2)

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Submissionstermin ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

4 E FV Angebotsunterlagen

4.1 FV Angebot Anschreiben
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Allgemeine Beschreibung

Der Brief wird als Begleitschreiben zu den Submissionsunterlagen dazu gegeben.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement in der Betreffzeile an der 
richtigen Stelle.

1. Submissionstermin

Die Einfügemarke befindet sich nach dem öffnen bereits auf dem Feld, in dass der Submissionstermin 
eingetragen werden muss. Tippen Sie das Datum ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste 

 Die Einfügemarke springt auf das Feld „Anrede“.

2. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

3. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Fertig zusammengesetzter Text

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

4.1.1 FV Ausfüllen Angebot Anschreiben Brief

 

Organisations - Elemente | 10



Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der bearbeitende Bauleiter erhält die Checkliste zwei Tage vor Submission auf Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Das Formular Angebot Unterlagen dient als Checkliste für das zusammenstellen von Unterlagen, die in 
der Submission gefordert sind. Legen Sie diese Formular an, wenn Sie die Submissionsunterlagen 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

4.1.2 FV Angebot Anschreiben Brief Vorlagen

4.2 FV Angebot Unterlagen

4.2.1 FV Ausfüllen Angebot Unterlagen
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prüfen. Fehlende Punkte können Sie gleich ergänzen. Öffnen Sie diese Liste wieder, wenn Sie die 
Unterlagen für die Submission zusammenstellen.

Kopfzeile

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Es ist daher notwendig, die Dokumente, die nicht ausgedruckt werden einmal im Word in der 
Druckvorschau aufzurufen.

Kopfzeile aktualisieren

Im Word 2003 öffnen Sie die Seitenansicht wie folgt

Menü Datei => Seitenansicht

Im Word 2007 

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht

Auszufüllende Felder

Das Formular wird am Rechner ausgefüllt.

Beim zusammenstellen der Submissionsunterlagen wird die Checkliste am Rechner geöffnet und alle 
Punkte abgehackt. Dazu klicken Sie mit der Maus auf das Auswahlkästchen.

Leeres Auswahlkästchen

Angekreuztes Auswahlkästchen

Im unteren Teil der Tabelle haben Sie die Möglichkeit weitere freie Einträge hinzuzufügen. Klicken Sie 
mit der Maus in das Feld und schreiben Sie den Eintrag.

Wenn Sie weitere Tabellenzeilen benötigen klicken Sie mir der Tabulatortaste  bis an das Ende 
der Tabellenzeile. Eine neue Zeile wird generiert.

Formular Blanko eine Seite

4.2.2 FV Angebot Unterlagen Vorlagen
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Formular ausgedruckt eine Seite

FV - Prüfung von Vorleistungen und Baustoffen

Die zur Verfügung gestellte Fläche und die Vorleistungen anderer Unternehmer, auf denen unsere 
Leistungen aufbauen, sind durch einfache Sichtprüfung auf Abweichungen von den Vorgaben zu 
untersuchen. Das gilt für alle angelieferten Baustoffe und Pflanzen, unabhängig davon, ob sie über uns 
oder auch bauseits geliefert wurden oder auf der Baustelle zur Verwendung gelagert sind.

Die Hinweise im Formular enthalten nicht alle möglichen Prüfleistungen, sondern sind als Hilfen zu 
betrachten. Vorleistungen sind z.B. auf ausreichende Verdichtungen, Einhaltung von 
Ebenheitsvorschriften, Pflanzen oder Baustoffe auf Maßhaltigkeit, Übereinstimmung mit den Vorgaben 
des LV und auf sichtbaren Schäden zu prüfen.

Die Prüfungen erfolgen durch den jeweiligen Baustellenleiter. Festgestellte oder vermutete 
Abweichungen sind im Formular zu vermerken.

Der Bauleiter entscheidet das weitere Verfahren, z.B. Information des Architekten und Bauherrn oder 
des Lieferanten. Vor Fortführung der Arbeiten ist in jedem Falle zu klären, wie weiter zu verfahren ist.

Bodenkontaminationen fallen durch ungewöhnliche Gerüche (einfache Riechversuche) oder 
Strukturänderungen und insbesondere Verfärbungen (Sichtversuche, Untersuchung nach Augenschein) 
auf. Schon geringe Anzeichen für Schadstoffbelastungen sind zu vermerken. Im Zweifelsfall sind bei 
Bodenkontaminationen Laboruntersuchungen durch den Bauherrn oder beim Lieferanten 
Unbedenklichkeitsnachweise zu verlangen.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

5 FV Prüfung von Vorleistungen
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Der bearbeitende Bauleiter erhält das Protokoll zur Wiedervorlage, wenn Mängel festgestellt wurden.

Allgemeine Beschreibung

Das Formular dient als Druckvorlage.

Ausfüllen

Alle Daten werden während der Prüfung händisch eingetragen. Nach dem öffnen ist die Kopfzeile noch 
nicht aktualisiert. Alle fehlenden Daten werden beim Ausdrucken eingetragen. Ein manuelles 
aktualisieren ist nicht notwendig.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt eine Seite

 

Niederschrift „Zustand der Baustelle/Vegetation“

Vor Beginn jeder Baustelle ist in Verbindung mit der Vorbesprechung eine Niederschrift über den 
Zustand der Baustelle und der Vegetation anzufertigen. Schäden oder Mängel sind nach Möglichkeit 
gemeinsam mit dem Auftraggeber festzustellen und im Protokoll zu vermerken. Dem AG ist der Termin 
für die Baustellenbegehung mitzuteilen. Verantwortlich dafür ist der Bauleiter. Ist der Auftraggeber bei 
der Feststellung des Zustandes nicht anwesend, erhält er die Durchschrift des Protokolls unverzüglich 
mit der Bitte, das Protokoll zu kontrollieren und anzuerkennen. Bei Anwesenheit des Auftraggebers ist 
seine Unterschrift direkt zu verlangen.

Zustandsbeschreibung Vegetation und Vegetationsflächen

Hier ist auf alle Schäden an Pflanzen zu achten, z.B. beschädigte Pflanzen, Schäden an Bäumen, 

5.1 FV Ausfüllen Prüfung von Vorleistung Formular

5.2 FV Prüfung von Vorleistungen Vorlagen

6 FV Baustellenzustand Niederschrift
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Lagerungen unter Bäumen, verunreinigter Oberboden (Schutt, Unrat, Quecke, Verdichtungen der 
Pflanzflächen, Verunkrautungen vorhandener Pflanzflächen, Belastung mit Abfallstoffen, Bauschutt, 
Ölen oder anderen umweltschädlichen Stoffen innerhalb der Pflanzflächen.

Konsequenzen

Aufgrund der Feststellungen können sich Zusatzarbeiten ergeben, für die entsprechende 
Nachtragsangebote erstellt oder Bedenken angemeldet werden müssen. Sinnvoll bzw. sogar notwendig 
ist es bei folgenden Beobachtungen:

 Beschädigte Pflanzen, (hierfür sind Rückschnittarbeiten erforderlich)

 Schäden an Bäumen, (hierfür sind Sanierungsarbeiten erforderlich)

 Lagerungen unter Bäumen, (hierfür ist es erforderlich die Fläche abzuräumen und zu lockern. 
Eventuell ist auch eine Tiefenlockerung notwendig.

 Verunreinigter Oberboden (Schutt, Unrat, Quecke). Nach DIN 18915 darf Oberboden keine 
Fremdstoffe und soll keine Teile von ausdauernden Pflanzen enthalten, die den vorgesehenen 
Gebrauch mindern. Der lagernde Oberboden ist deshalb zu prüfen auf Dauerunkräuter, z.B. 
Quecke, Schachtelhalm oder Huflattich. Da der AG das Bodenrisiko trägt, sind Bedenken 
anzumelden.

 Verdichtungen der Pflanzflächen. Das bezieht sich insbesondere auf Pflanzflächen, die gepflegt 
werden sollen.

 Verunkrautungen vorhandener Pflanzflächen. Auch dies bezieht sich auf Pflanzflächen, die gepflegt 
werden sollen. Ein Besatz mit Dauerunkräutern stellt eine Erschwerung der Leistung dar.

 Belastung mit Abfallstoffen, Bauschutt, Ölen oder anderen umweltschädlichen Stoffen innerhalb 
der Bearbeitungsflächen und Pflanzflächen. Nach DIN 18915 Abschnitt 7.3 sind 
Bearbeitungsflächen vor der Bodenbearbeitung von störenden, insbesondere pflanzenschädlichen 
Stoffen zu säubern; hierzu zählen z.B. Baurückstände, Verpackungsreste und schwer verrottbare 
Pflanzenteile.

Zustandsbeschreibung bauliche Anlagen

Hier ist auf alle Schäden zu achten, die an Bauwerken, Mauern, Treppen, Straßen, Wegen, 
Wasseranlagen, Entwässerungen, Leitungen usw. vorhanden sind.

Konsequenzen

Die Feststellung von Schäden an Bauwerken, Mauern, Treppen, Straßen, Wegen, Wasseranlagen, 
Entwässerungen, Leitungen dienen zunächst nur der eigenen Absicherung gegen spätere Ansprüche. 
Sofern der Erfolg eigener Leistungen z.B. von einwandfrei funktionierender Vorflut abhängen, sind 
entsprechende Hinweise an den AG und ggf. Bedenken wegen nicht ausreichender Vorleistungen 
erforderlich.

Zustandsbeschreibung Einrichtungen und Lagerungen

Hierbei geht es zunächst um Einrichtungen wie Bänke, Papier- und Abfallkörbe, Zäune, Pergolen, 
Unterstellhallen, Spielgeräte und sonstige Einrichtungen. Weiter geht es um Lagerungen von Boden 
(verdichtete und/oder verkrautete Oberbodenmieten, insbesondere Quecke), Abfällen oder 
Einrichtungen oder Materialien von anderen Gewerken.

Konsequenzen

Die Feststellung von Schäden an Einrichtungen wie Bänke, Papier- und Abfallkörbe, Zäune, Pergolen, 
Unterstellhallen, Spielgeräte und sonstige Einrichtungen dient der eigenen Absicherung gegen spätere 
Ansprüche.

 Für Lagerungen von Boden (verdichtete und/oder verkrautete Oberbodenmieten) gilt das unter 
„Vegetation und Vegetationsflächen“ gesagte.

 Einrichtungen, Materialien von anderen Handwerkern behindern den eigenen Bauablauf und sind 
ein Grund, Behinderung anzumelden.

 Abfälle anderer Handwerker müssen von diesen beseitigt werden. Der AG ist deshalb aufzufordern, 
die Beseitigung zu veranlassen.

Fotodokumentation
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Damit wir nicht in Beweisnot kommen, wenn die Vorschädigung vom Auftraggeber abgestritten wird, 
sind grundsätzlich Fotos anzufertigen und im Protokoll die Anzahl der Fotos zu vermerken. Die digitalen 
Bilder sind in der Elektronischen Bauakte zu archivieren. Fotos auf Filmen sind zu scannen und in der 
Elektronischen Bauakte zu archivieren. Die digitalen Bilder sind mit der Niederschrift dem AG 
zuzuleiten.

Rechtlicher Hintergrund

§3 VOB/B

Ausführungsunterlagen

4. Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche, der 
Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift 
festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen ist.

ATV DIN 18300 Abschnitt 4.1

Nebenleistungen sind ergänzend zur ATV DIN 18300, Abschnitt 4.1, insbesondere:

4.1.1 Feststellen des Zustands der Straßen, der Geländeoberfläche, der Vorfluter

und dergleichen nach § 3 Nr. 4 VOB/B.

ATV DIN 18320 Abschnitt 3.1.9

Ergänzend zu § 3 Nr. 4 VOB/B ist vor Beginn der Arbeiten, soweit notwendig,

der Zustand der Vegetation und der Vegetationsfläche in einer Niederschrift

festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen ist.

DIN 18915

6.1.1 Oberboden

Oberboden darf keine Fremdstoffe und soll keine Teile von ausdauernden Pflanzen enthalten, die den 
vorgesehenen Gebrauch mindern

7.3 Beseitigen von störenden Stoffen und Austausch von verunreinigtem Boden

Die Bearbeitungsflächen sind vor der Bodenbearbeitung von störenden, insbesondere 
pflanzenschädlichen Stoffen zu säubern; hierzu zählen z.B. Baurückstände, Verpackungsreste und 
schwer verrottbare Pflanzenteile.

Mit Fetten, Ölen, Farben und anderen pflanzengefährdenden oder umweltschädlichen Stoffen 
verunreinigter Boden ist auszutauschen.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Briefeinladung 

Wiedervorlage

Das vorgeschlagene Datum wird als Wiedervorlage eingetragen. Bei einer Terminänderungen wird die 
Wiedervorlage angepasst.

In Notizen und Schlagworte wird der Treffpunkt, der vom Bauherren vorgeschlagen wurde, 
eingetragen. Zusätzlich wird die Uhrzeit des Treffens eingetragen.

Ablage Formular in der Elektronischen Bauakte

In der Elektronischen Bauakte wird das auf der Baustelle händisch erstellte Protokoll abgelegt. Scannen 
Sie das unterschriebene Protokoll und alle weiteren Blätter ein und importieren Sie die Datei. Das 
Protokoll wird wie folgt abgelegt:
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Aufgenommene Fotos werden als Einzelbilder oder als gezipte Datei abgelegt. Übertragen Sie die Bilder 
von der Kamera auf Ihren Rechner. Handelt es sich bei den Bildern um reine 
Dokumentationsaufnahmen, ist es empfehlenswert die einzelnen Bilder vorab in einer ZIP Datei 
zusammenzufassen. Damit bleibt die Elektronische Bauakte übersichtlich und die Datenmenge wird 
reduziert. Die Bilder werden wie folgt abgelegt:

Wiedervorlage

Das Protokoll wird bei Bedarf auf Wiedervorlage gelegt, wenn in der Besprechung Hinweise auf 
Bedenken oder Nachträge festgestellt wurden.

Folgedokumente

(Links auf:

Datei importieren

Scannen

Datei zippen)

Briefvorlagen:

Einladung zur Niederschrift Zustand

Bedenken zu verunreinigtem Gelände

Bedenken zu ungeeigneten Standortverhältnissen

Bedenken zu gefährdeten Pflanzen und Flächen

Allgemeine Beschreibung
Der Bauleiter lädt mit diesem Brief den Bauherren und seine Vertreter zu einem Termin ein, an dem 
der Zustand der Baustelle festgestellt wird.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Die Vorlage ist als geschütztes Formular angelegt, in dem nur die Felder ausgefüllt werden können. Der 
Brieftext kann nicht bearbeitet werden. Das Adressfeld und die Bezugszeichenzeile werden aus den 
Business Stammdaten gefüllt.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem "r".

6.1 FV Ausfüllen Niederschrift Zustand Brief
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Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Termin

Springen Sie von der Anrede mit der Tabulatortaste  in das erste Feld des Terminvorschlags und tragen 
das Datum ein.

Aktiviertes Datumsfeld

eingetragenes Datum

Mit der Tabulatortaste  gelangen Sie in das Feld, in dem Sie die Uhrzeit eintragen müssen. Das 
Datumsfeld wird beim Verlassen formatiert.

eingetragene Uhrzeit

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Tabulatortaste. Der Eintrag wird formatiert.

Grußformel

Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar. Das Feld ist aktiv, wenn Sie das 
Uhrzeitfeld mit der Tabulatortaste bestätigt haben. Sie können das Feld beschreiben. 

Formular Blanko

Formular ausgefüllt

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

6.2 Niederschrift Zustand Brief
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Allgemeine Beschreibung
Der Bauleiter erstellt mit diesem Formular ein Protokoll über den Zustand der Baustelle.

Ausfüllen

Das Protokoll wird auf der Baustelle händisch ausgefüllt. Dafür wird ein Ausdruck aus der 
Elektronischen Bauakte erstellt. Im Büro können bereits die bekannten Teilnehmer vor dem Ausdruck 
ausgefüllt werden. Dazu mit der Maus auf die entsprechenden Listenfelder klicken.

Mit der Tabulatortaste  wechseln Sie in das nächste Feld.

Drucken Sie das Formular im Microsoft Word aus.

Nach dem Ausdruck schließen Sie Ihr Microsoft Word und löschen die abgelegte Vorlage aus der 
Elektronischen Bauakte.

Löschen der Druckvorlage

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

Formular Blanko

6.3 FV Ausfüllen Niederschrift Formular

6.4 Niederschrift Zustand Formular
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Formular ausgefüllt

Baustellenvorbesprechung

Die Baustellenvorbesprechung ist Bestandteil der Arbeitsvorbereitung. Mit ihr soll erreicht werden, dass 
wir mit den neuesten Informationen über das Bauvorhaben versorgt sind und spätere Behinderungen 
im Bauablauf durch Missverständnisse oder Veränderungen im Vertrag (LV) vermieden werden.

Im Rahmen der Vorbesprechung ist auch zu klären, ob der AG seine Pflichten nach § 3 VOB/B (siehe 
rechtliche Begründung) erfüllt hat.

Die Checkliste enthält auch den Hinweis auf die Notwendigkeit, eine Niederschrift über den Zustand des 
Geländes und der Vegetation anzufertigen.

Die Einladung zu dieser Besprechung erfolgt durch den zuständigen Bauleiter (Standardbrief). Der 
Termin mit dem Auftraggeber und dem ihn vertretenden Landschaftsarchitekten ist so abzustimmen, 
dass er spätestens eine Woche vor der Arbeitsaufnahme stattfindet, damit wir auf Veränderungen 
reagieren und ggf. Nachtragsangebote ausarbeiten können.

An dem Termin nimmt der spätere Anlagenleiter teil. Das Protokoll entsprechend der Checkliste 
„Baustellenvorbesprechung“ führt der Bauleiter. Er veranlasst auch die ggf. notwendig werdenden 
Maßnahmen. Sofern vertragsrechtliche Belange berührt werden, z.B. Terminverschiebungen, 
wesentliche Leistungsänderungen, unvollständige Pläne usw., ist die Geschäftsleitung zu informieren. 
Die erforderlichen Handlungen, z.B. Anmeldung von Bedenken, Behinderungen oder neue 
Preisvereinbarungen, sind mit ihr abzustimmen. Vertragsrelevante Maßnahmen sind vor Aufnahme der 
Arbeit zu klären.

Der Auftraggeber und der Landschaftsarchitekt erhalten eine Kopie der Baustellenvorbesprechung. 
Sollte der Landschaftsarchitekt nicht unterschrieben haben, erhält er die Kopie mit der Aufforderung, 
sich innerhalb von acht Tagen zum Ergebnis zu äußern.

Rechtliche Begründung

§ 3 VOB/B

Ausführungsunterlagen

Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und rechtzeitig zu 
übergeben.

Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des Geländes, das dem 

7 FV Baustellenvorbesprechung
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Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der notwendigen Höhenfestpunkte in 
unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen sind Sache des Auftraggebers.

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Absteckungen und die übrigen 
für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer maßgebend. Jedoch hat er sie, 
soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen 
und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen.

Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche, der 
Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift 
festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen ist.

Konsequenzen aus den Ergebnissen der Vorbesprechung

Aus den Antworten ergeben sich ggf. erhebliche vertragsrechtliche Konsequenzen, die folgende 
Behinderungsanzeigen auslösen könnten:

Eine ordnungsgemäße Ausführung unserer Leistungen ist immer dann behindert, wenn:

 die Vorleistungen, auf denen wir aufbauen, noch nicht erbracht sind

 unsere Leistungen unterbrochen werden müssen, da am Bau beteiligte Handwerker das Baufeld 
noch nicht geräumt haben

 unsere Leistungen nur in Teilflächen erbracht werden können, da das gesamte Baufeld noch nicht 
zur Verfügung steht

 die erforderlichen Planunterlagen noch nicht vorliegen

 die erforderlichen Genehmigungen noch nicht vorliegen

 die erforderlichen Anordnungen noch nicht getroffen wurden

 die für die Ausführung vorgesehenen Flächen noch nicht geräumt sind

 nur in Arbeitsabschnitten gearbeitet werden kann

Dadurch können:

 die Ausführungsfristen gemäß§ 6 Nr. 2 VOB/B verlängert werden

 neue Preise verhandelt werden

 Schadensersatz gefordert werden

Die Entscheidung, ob Behinderungsanzeige erstattet wird, trifft die Geschäftsleitung. Sie ist deshalb 
sofort zu informieren.

Briefvorlagen:

 Baustellenvorbesprechung Termin Brief

 Anzeige einer Behinderung

 Anzeige Mengenänderung

 Neufestsetzung der Ausführungsfrist bei Behinderung

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Einladung zur Baustellenvorbesprechung.

Die Vorlage dient als Formularvordruck. Dieser Vordruck wird ausgedruckt und auf der Baustelle 
während der Besprechung zu einem Protokoll händisch ausgefüllt.  Die Vorlage wird in der 
Elektronischen Bauakte angelegt, wenn die Einladung zur Baustellenvorbesprechung versendet wurde. 
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Das Wiedervorlagedatum ist ein Tag vor der Baustellenvorbesprechung. Der Ausdruck erfolgt aus der 
Wiedervorlage und wird dort auch gelöscht. Diese Vorlage wird nicht mehr benötigt.Das ausgefüllte 
Protokoll ersetzt die Vorlage.

Das Protokoll wird eingescannt und verbleibt in der Elektronischen Bauakte.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter lädt mit diesem Brief den Bauherren und seine Vertreter zu einem Termin ein, an dem 
eine Baustellenvorbesprechung durchgeführt wird.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Die Vorlage ist als geschütztes Formular angelegt, in dem nur die Felder ausgefüllt werden können. Der 
Brieftext kann nicht bearbeitet werden. Das Adressfeld und die Bezugszeichenzeile werden aus den 
Business Stammdaten gefüllt.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Mit der Tabulatortaste  springen Sie jeweils zum nächsten Eingabefeld.

Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem "r".

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Termin

Springen Sie von der Anrede mit der Tabulatortaste  in das erste Feld des Terminvorschlags und tragen 
das Datum ein.

7.1 FV Ausfüllen Baustellenvorbesprechungt Brief
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Mit der Tabulatortaste  gelangen Sie in das Feld, in dem Sie die Uhrzeit eintragen müssen. Das 
Datumsfeld wird beim Verlassen formatiert.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Tabulatortaste. Der Eintrag wird formatiert.

Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar.

Grußformel

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Das Formular Baustellenvorbesprechung dient als Checklisten druckvorlage für die 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile ist nur gewährleistet, 
wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der 
nächsten Zeile weitergeschrieben.

7.2 FV Baustellenvorbesprechung Brief Vorlagen

7.3 FV Ausfüllen Baustellenvorbesprechung Formular
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Baustellenvorbesprechung.

Kopfzeile

Nach dem öffnen ist die Kopfzeile noch nicht aktualisiert. Alle fehlenden Daten werden beim 
Ausdrucken eingetragen. Ein manuelles aktualisieren ist nicht notwendig.

Auszufüllende Felder

Alle Daten werden während des Termins händisch eingetragen.

Formular Blanko vier Seiten

Formular ausgefüllt vier Seiten

7.4 FV Baustellenvorbesprechung Formular Vorlagen
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FV Bauaktendeckblatt ToDo Liste (Thema 8.1)

FV Bauaktendeckblatt Auszug Baustelle (Thema 8.2)

FV Bauaktendeckblatt – To-do-Liste

Zu jedem Bauvorhaben gehört eine To-do-Liste Bauaktendeckblatt. Die Prüfliste enthält alle wichtigen 
Aktivitäten des Bauleiters, die für eine reibungslose Abwicklung des Bauvorhabens wichtig sein können. 
Sie wird zu Beginn des Bauvorhabens, ggf. schon bei der Urkalkulation angelegt.

8 FV Bauaktendeckblatt

8.1 FV Bauaktendeckblatt ToDo Liste
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Sofern Termine festgelegt sind, werden diese am Fälligkeitstag in die Wiedervorlage gelegt. Ansonsten 
ist sie jeweils einmal wöchentlich in der Wiedervorlage abgelegt, um an die notwendigen Arbeiten zu 
erinnern.

Der Bauleiter kann zur Unterstützung seiner Verantwortlichkeiten andere Mitarbeiter heranziehen, z.B. 
die kaufmännische Abteilung bei der Prüfung des Vertrages.

Sollten sich im Laufe des Bauvorhabens Veränderungen ergeben, z.B. im Umfang von Prüfungen, so ist 
die Liste zu aktualisieren.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

In der Vorlage sind alle wichtigen Informationen zum ablegen des Dokumentes bereits mit 
abgespeichert. Das Bauaktendeckblatt – ToDo Liste wird wie folgt in der Elektronischen Bauakte 
abgelegt: 

Wiedervorlage

Sofern Termine festgelegt sind, werden diese am Fälligkeitstag in die Wiedervorlage gelegt. Ansonsten 
ist sie jeweils einmal wöchentlich in der Wiedervorlage abgelegt, um an die notwendigen Arbeiten zu 
erinnern.

Wie Sie eine weitere Tabellenzeile erstellen können, können Sie im untenstehenden Link nachlesen.

 

Allgemeine Beschreibung

Das Bauaktendeckblatt – ToDo Liste wird im Büro vom Bauleiter angelegt. Die Checkliste verbleibt in 
der Elektronischen Bauakte und wird von dort weitergeführt, aktualisiert und bearbeitet. Ein Ausdruck 
ist nicht erforderlich.

Ausfüllen

Die Projektdaten werden bereits beim Aufruf der Checkliste automatisch eingetragen. Es braucht nur 
eine eventuell abweichende Projektadresse eingetragen werden. Das Formular besteht aus Text- und 
Optionsfeldern. Textfelder werden durch anklicken mit der linken Maustaste aktiviert. Es erscheint eine 
graue Markierung im Dokument. Die Optionsfelder werden durch anklicken mit der Maus aktiviert.

Ob eine Aufgabe bearbeitet werden muss oder nicht, wird in der Spalte "erforderlich" festgelegt.

Wird die Option "Ja" gewählt, muss ein Termin oder die Auswahl "laufend" ausgewählt werden. Ist die 
Erledigung abgeschlossen, wird ein Datum bei "Erledigt am" eingetragen.

Wird die Option "Nein" gewählt, brauchen keine weiteren Eintragungen in der Zeile vorgenommen 
werden.

8.1.1 FV Ausfüllen Bauaktendeckblatt ToDo
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In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Es ist daher notwendig, die Dokumente, die nicht ausgedruckt werden einmal im Word in der 
Druckvorschau aufzurufen.

Kopfzeile aktualisieren

Im Word 2003 öffnen Sie die Seitenansicht wie folgt

Menü Datei => Seitenansicht

Im Word 2007 

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht(Kopfzeile aktualisieren)

Besonderheit

Der Punkt „Sonstiges“ am Ende der Tabelle bietet Platz für zusätzliche Eintragungen. Es stehen keine 
Optionsfelder zur Verfügung. Die Felder werden mit freien Einträgen ausgefüllt. Ein Termin zeigt an, 
wann die Aufgabe erledigt werden muss. Laufende Prüfungen werden nicht mit einem Datum, sondern 
mit dem Eintrag „laufend“ versehen.

Weitere Tabellenzeile

Eine weitere, neue, leere Tabellenzeile fügt man der Tabelle hinzu, in dem man den Cursor mit der 
Pfeiltaste bis an das Ende der Tabelle setzt und mit „Enter“ eine neue Zeile einfügen.

Vorlage Blanko eine Seite

Vorlage ausgefüllt eine Seite

8.1.2 FV Bauaktendeckblatt ToDo Vorlagen
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Bauaktendeckblatt – Auszug für die Baustelle

Für jede Baustelle sind in einem „Bauaktendeckblatt-Auszug für die Baustelle“ alle wichtigen Daten, 
Termine und Festlegungen des Bauvertrages, die für eine reibungslose und konfliktfreie Durchführung 
wichtig sind, zusammenzufassen. Dieser Auszug ist Teil sowohl der Bauakte des Bauleiters als auch 
der  Baustellenakte des Baustellenleiters. Die Aktualisierung und Weiterleitung der aktualisierten 
Fassung an die Baustelle ist Aufgabe des Bauleiters. Er überwacht auch, ob die festgelegten Termine 
eingehalten werden sowie die getroffenen Absprachen und Festlegungen beachtet und durchgeführt 
werden.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Sofern Termine festgelegt sind, werden diese am Fälligkeitstag auf die Wiedervorlage gelegt. Der 
Bauleiter prüft, ob die Termine eingehalten werden. Ansonsten ist sie jeweils einmal wöchentlich in der 
Wiedervorlage abgelegt, um an die notwendigen Arbeiten und die Fortführung der Liste zu erinnern.

Allgemeine Beschreibung
Das Bauaktendeckblatt für die Baustelle wird im Büro vom Bauleiter angelegt. Ein Ausdruck der 
Checkliste wird als Deckblatt in die Baustellenakte eingeheftet. Der Bauleiter geht die gesamte 
Checkliste durch und fühlt die entsprechenden Felder aus.
Der Bauleiter spricht alle Punkte in der Baustellenvorbesprechung mit dem Anlagenleiter durch.

Kopfzeile

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Es ist daher notwendig, die Dokumente, die nicht ausgedruckt werden einmal im Word in der 
Druckvorschau aufzurufen.

Kopfzeile aktualisieren

Im Word 2003 öffnen Sie die Seitenansicht wie folgt

Menü Datei => Seitenansicht

Im Word 2007 

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht

Auszufüllende Felder
Alle Daten, die das Projekt betreffen, werden bereits beim Aufruf der Checkliste automatisch 
eingetragen. Die Felder werden durch anklicken mit der linken Maustaste aktiviert. Es erscheint eine 
graue Markierung im Dokument.

8.2 FV Bauaktendeckblatt Auszug Baustelle

8.2.1 FV Ausfüllen Bauaktendeckblatt Baustelle
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Mit der Tabulatortaste springen Sie  zum nächsten Eingabefeld springen.

Einige Punkte werden mit Auswahlfelder ausgefüllt. Mit der einem Mausklick kreuzen Sie das Feld an.

Formular Blanko drei Seiten

Seite 1

Seite 2

Seite 3

8.2.2 FV Bauaktendeckblatt Baustelle Vorlagen
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Formular ausgefüllt drei Seiten

Seite 1

Seite 2

Seite 3

FV - Begründung Bautagebuch

Das Bautagebuch dient der Dokumentation des Bauablaufes und ermöglicht bei sorgfältiger Führung die 
Vermeidung späterer Streitigkeiten.

9 FV Bautagebuch
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Das Bautagebuch ist täglich zu führen und sofort nach Eintreffen auf dem Bauhof abzugeben.

Wetterdaten

Die Wetterdaten sind in ihrer charakteristischen Ausprägung anzukreuzen.

Arbeitskräftebesatz

Der Besatz mit Mitarbeitern ist nach der Qualifikation (Meister, Geselle etc.) anzugeben.

Maschinenbesatz

Es sind nur die größeren Maschinen z.B. Radlader, Bagger, LKW. zu vermerken. Einzutragen sind auch angemietete 
Maschinen. Die zu jeder Kolonne gehörenden Radlader und/oder Minibagger gelten als Gemeinkostengeräte und 
werden nicht vermerkt.

Vertragsarbeiten

Es sind die Positionen des Leistungsverzeichnisses nach Nummer und Stichwort zu vermerken. Die 
geleistete Menge ist abzuschätzen im Verhältnis zur ausgeschriebenen Menge. Weiter ist die 
Gesamtzahl der an diesem Tage in dieser Position geleisteten Stunden zu vermerken, soweit das 
vereinbart ist.

Fremdprüfung/Kontrollprüfung - Eigenüberwachung

Wenn der Auftraggeber vor Ort Prüfungen/Kontrollprüfungen der Leistungen in Form von Messungen durchgeführt 
hat, ist das in der Spalte Pr. (Prüfungen) mit einem F (Fremdprüfung) zu vermerken. Eigenüberwachungsprüfungen, 
die zur Überprüfung der eigenen Leistung dienen, sind mit einem E (Eigenüberwachungsprüfung) zu vermerken.

Nichtvertragliche Arbeiten

Leistungen, die nicht im Vertrag - (Leistungsverzeichnis) - stehen, dürfen nur nach Vereinbarung ausgeführt werden. 
Die Vereinbarung kann mündlich durch den Auftraggeber erfolgen, wenn er diese Anordnung im Bautagebuch durch 
Unterschrift bestätigt. In diesem Falle ist das Kästchen Ja anzukreuzen. Ohne Vereinbarung dürfen nichtvertragliche 
Arbeiten nur bei Gefahr für das Werk durchgeführt werden. Dann ist Nein anzukreuzen.

Baustoffeingang

Die eingegangenen Baustoffe sind zu vermerken. Die Prüfung der Lieferungen erfolgt durch 
Augenschein und ist durch Abzeichnen des Lieferscheins zu bestätigen.

Lieferungen des Auftraggebers müssen vom Bauleiter/Anlagenleiter und sollen vom Auftraggeber selbst 
geprüft werden. Die Prüfung ist in diesem Abschnitt zu bestätigen. Abweichungen sind zusätzlich im 
Dokument Prüfung von Vorleistungen zu vermerken.

Bauüberwachung/Prüfungen (AG/AN) - Ergebnis

Besuche des Auftraggebers sind zeitlich festzuhalten. Ebenso Prüfvorgänge mit Angabe der Positionen 
und evtl. dabei festgestellten Abweichungen von den Vorgaben. Die Durchführung der im 
Bauaktendeckblatt angeordneten Prüfungen ist hier zu bestätigen.

Planeingänge

Vom AG auf der Baustelle übergebene Pläne sind mit Nummer und Datum der übergebenen Fassung zu vermerken.

Behinderungen/Unterbrechungen (Art, Umfang, Ursache),/Fehlerbeseitigung

Auf diese Punkte ist besonders hinzuweisen, weil sie mit zusätzlichen Kosten für das Unternehmen verbunden sind. 
Gegebenenfalls sind die Umstände nach Ankunft auf dem Bauhof weiter zu erläutern.

Anordnungen/Wünsche/Beschwerden/Hinweise für die Bauleitung

Damit das Büro schnell auf Wünsche oder Beschwerden des Auftraggebers reagieren kann, sind hier die nötigen 
Angaben zu machen und gegebenenfalls nach Ankunft auf dem Bauhof weiter zu erläutern.

Bestätigungen

Die Angaben im Bautagebuch sollen, sofern irgend möglich, vom Auftraggeber am gleichen Tage, 
spätestens am folgenden Tage, bestätigt werden. Da das Formular bis zur Unterzeichnung beim 
Baustellenleiter verbleiben muss, sollte in diesem Falle eine Kopie des Bautagebuches gezogen werden, 
um eine lückenlose Dokumentation in den Akten zu gewährleisten. Verweigert der Auftraggeber die 
Unterschrift, ist das der Bauleitung sofort mitzuteilen, damit eine einvernehmliche Regelung gefunden 
werden kann.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Das Bautagebuch Formular ist eine Druckvorlage. Das Bautagebuch wird auf der Baustelle händisch 
ausgefüllt. Die Druckvorlage verbleibt bis zum Baustellenende in der Elektronischen Bauakte. Der 
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Baustellenleiter bekommt die ausgedruckten Vorlagen in die Baustellenakte.

Die ausgefüllten Bautagesberichte werden eingescannt und in der Elektronischen Bauakte abgelegt.

Wiedervorlage

Werden Daten aus dem Bautagebuch in die Nachkalkulation erfasst, so ist die Wiedervorlage auf den 
erfassenden Mitarbeiter zu setzen. Das Datum sollte mit dem Mitarbeiter festgelegt werden. Eine 
Erfassung sollte möglichst zeitnah vorgenommen werden (mindestens einmal wöchentlich).

Allgemeine Beschreibung

Das Bautagebuch wird auf der Baustelle von dem Baustellenleiter oder dem Vertreter ausgefüllt. In der 
Elektronischen Bauakte wird aus den Vorlagen ein Vordruck für die Baustelle abgelegt. Dieser Vordruck 
wird mehrmals ausgedruckt und dem Baustellenleiter mit Beginn der Baustelle in die Baustellenakte 
gelegt.

Der Baustellenleiter fordert bei Bedarf weitere Vordrucke an.

Ausfüllen

Alle Daten werden händisch auf der Baustelle eingetragen.

Formular Blanko

Formular ausgefüllt

9.1 FV Ausfüllen Bautagebuch 

9.2 FV Bautagebuch Vorlagen
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FV Anfrage Abfallentsorgung (Thema 10.1)

FV Anfrage Oberboden 18915 (Thema 10.2)

FV Anfrage Bodenklassen 18300 (Thema 10.3)

FV Anfrage Oberbodenlieferung (Thema 10.4)

FV Anfrage Pflanzenlieferung Prozent (Thema 10.5)

FV Anfrage Schnittkanten (Thema 10.6)

FV Anfrage Unterhaltungspflege (Thema 10.7)

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an die Submissionsstelle, wenn keine klaren Informationen zu der 
Art der Abfälle vorliegen.

Das Formular ist geschützt. ZweiFelder müssen ausgefüllt werden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

10 FV Anfragen

10.1 FV Anfrage Abfallentsorgung

10.1.1 Ausfüllen Anfrage Abfallentsorgung Brief
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Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Termine

1. Das Feld Anrede mit der Tabulatortaste  verlassen. Das Terminfeld wird aktiviert.

2. Tragen Sie das Datum ein, bis wann Sie diese Informationen benötigen, um ein leistungsgerechtes 
Leistungsverzeichnis zu erstellen.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

10.1.2 FV Anfrage Abfallentsorgung Brief Vorlagen
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an die Submissionsstelle, wenn keine klaren Informationen zu den 
Bodengruppen vorliegen.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Bodengruppenangabe aus der Submission

In der Ausschreibung werden Bodengruppen zusammengefasst. In dieses Feld werden die 
Bodengruppen eingetragen, die zusammengefasst wurden.

Ausgefülltes Feld

3. Streichen nicht relevanter Punkte

10.2 FV Anfrage Oberboden 18915

10.2.1 Ausfüllen Anfrage Bodengruppen Brief
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Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Fertig zusammengesetzter Text

4. Fristdatum

Der Auftraggeber wird aufgefordert bis zu einer Frist die fehlenden Informationen nachzureichen. 
Markieren Sie das entsprechende Feld.

Tragen Sie das Datum für die Frist ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste .Die 
Einfügemarke springt an die nächste Eingabestelle, an der die Berechnungsgrundlage eingetragen wird.

5. Berechnungsgrundlage für LV

Für den Fall, dass der Auftraggeber die Angaben nicht rechtzeitig liefert, müssen Sie angeben, welche 
Bodengruppe Sie als Berechnungsgrundlage zugrunde legen.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko zwei Seiten

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

10.2.2 FV Anfrage Bodengruppen Brief Vorlagen
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Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Durch das löschen von nicht relevanten Punkten, passt im Regelfall der Brief auf eine Seite.

 

 

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

10.3 FV Anfrage Bodenklassen 18300

10.3.1 FV Ausfüllen Anfrage Bodenklassen Brief
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Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an die Submissionsstelle, wenn keine klaren Informationen zu den 
Bodenklassen vorliegen.

Das Formular ist geschützt. Drei Felder müssen ausgefüllt werden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Art der Bodenklassen in Ausschreibung

 

Von der Anrede gelangen Sie mit der Tabulatortaste  in das Eingabefeld der 
Bodenklassenangaben in der Ausschreibung.

Tragen Sie ein, welche Bodenklassen zusammengefasst wurden. Verlassen Sie das Feld mit der 
Tabulatortaste.

3. Termin

Tragen Sie den Termin ein, der für die Informationen nötig ist, um ein leistungsgerechtes Angebot 
abzugeben.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Dieser Brief besteht aus zwei Seiten. Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem 
Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen 
Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen. 

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.
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Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier zwei Seiten

Die erste Seite ist auf dem Firmenpapier ausgedruckt und die zweite Seite auf normalem Papier.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

10.3.2 FV Anfrage Bodenklassen Brief Vorlagen

10.4 FV Anfrage Oberbodenlieferung
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Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an die Submissionsstelle, wenn keine klaren Informationen zu den 
Bodengruppen für die Oberbodenlieferung vorliegen.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

10.4.1 FV Ausfüllen Anfrage Oberbodenlieferung Brief
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2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Fertig zusammengesetzter Text

3. Frist

Der Auftraggeber wird aufgefordert bis zu einer Frist die fehlenden Informationen nachzureichen. 
Markieren Sie das entsprechende Feld.

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Besprechung stattfinden soll und Verlassen Sie das Feld mit der 

Tabulatortaste .

Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format formatiert.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an die Submissionsstelle, wenn keine klaren Informationen zur Art 
und Umfang der Pflanzarbeiten vorliegen, weil diese nach Prozentsatz der Pflanzenliefersumme 
ausgeschrieben sind.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

10.5 FV Anfrage Pflanzenlieferung Prozent

10.5.1 FV Ausfüllen Anfrage Pflanzenlieferung Prozent Brief
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2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Fertig zusammengesetzter Text

3. Frist

Der Auftraggeber wird aufgefordert bis zu einer Frist die fehlenden Informationen nachzureichen. 
Markieren Sie das entsprechende Feld.

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Besprechung stattfinden soll und Verlassen Sie das Feld mit der 

Tabulatortaste . Die Einfügemarke springt auf das nächste Eingabefeld, 
Pflanzendurchschnittswert.

Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format formatiert.

4. Pflanzendurchschnittswert

Kommt der Auftraggeber nicht der Informationspflicht nach und lässt das Fristdatum vertsreichen, 
berechnen Sie Ihr Angebot mit einem Durschnittswert. Diesen tragen Sie in das vorgesehene Feld ein. 
Das Feld ist mit der Eintragung 20 € vorbelegt.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

10.5.2 FV Anfrage Pflanzenlieferung Prozent Brief Vorlagen
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an die Submissionsstelle, wenn keine klaren Informationen zur Art 
und Umfang von Schnittarbeiten im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

10.6 FV Anfrage Schnittkanten

10.6.1 FV Ausfüllen Anfrage Schnittkanten Brief
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2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Fertig zusammengesetzter Text

3. Frist

Der Auftraggeber wird aufgefordert bis zu einer Frist die fehlenden Informationen nachzureichen. 
Markieren Sie das entsprechende Feld.

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Besprechung stattfinden soll und Verlassen Sie das Feld mit der 

Tabulatortaste .

Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format formatiert.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Dieser Brief besteht aus zwei Seiten. Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem 
Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen 
Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen. 

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko zwei Seiten

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

10.6.2 FV Anfrage Schnittkanten Brief Vorlagen
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Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Bei diesem Brief kommt es darauf an, welche Punkte Sie aus dem Text entfernen, ob Sie ein oder zwei 
Seiten Brief erhalten.

 

 

 

Anweisung Anfrage Zustand der Vegetation

Der Schwierigkeitsgrad der Pflege- und Instandhaltungsleistungen hängt wesentlich vom Zustand der 
Vegetation zu Beginn der geforderten Leistungen ab. So ist ein karger Trockenrasen anders zu 
bearbeiten als ein wüchsiger Gebrauchsrasen auf Lehmboden mit gutem Anschluss an das 
Grundwasser.

Zur Abwägung der Lockerungsleistung in Pflanzflächen muss bekannt sein, ob eine Verkrautung oder z. 
B. eine Vergrasung mit Quecke vorliegt, denn der Arbeitsaufwand kann sich um mehrere 100 Prozent 
unterscheiden.

In gleichem Sinne muss für Schnittarbeiten an Gehölzen bekannt sein, woraus der Bestand besteht, 
welche Höhe er hat, wann und in welcher Weise der letzte Pflegeeingriff stattgefunden hat, wie dicht 
die Pflanzen stehen und dergleichen mehr.

Für die Unterhaltungspflege sind zudem unterschiedlichste Ziele möglich. Daher ist Voraussetzung für 
eine ordnungsgemäße Kostenermittlung eine sichere Beurteilung der Anforderungen an die 

10.7 FV Anfrage Unterhaltungspflege
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Einzelleistungen durch eine genaue Definition des Pflegezieles.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit dem Datum der Frist auf Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter fragt in diesem Brief in der Submissionsstelle die genauen Angaben über Art, 
Beschaffenheit und Zustand der Vegetation an, wenn dies nicht eindeutig aus der 
Leistungsbeschreibung hervorgeht.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur zwei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Datum

Der Submissionsstelle wird eine Frist gesetzt, um die fehlenden Informationen nach zu reichen. 
Wechseln Sie aus der Eingabe der Anrede mit der Tabulatortaste in das Eingabefeld der Frist.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

10.7.1 Ausfüllen Anfrage Unterhaltungspflege Brief

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
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Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Begründung Anzeigen allgemein

Der Auftragnehmer muss während der Ausführung seiner Leistung den Auftraggeber immer dann 
informieren, wenn Leistungen erforderlich werden, die über den Rahmen des Vertrages hinausgehen 
und/oder  materielle oder finanzielle Auswirkungen haben könnten. Das betrifft z.B.

 Anzeige von zusätzlichen Leistungen, die nicht im LV vorgesehen, aber notwendig sind.

 Anzeige von Behinderungen oder Unterbrechungen, die  z.B. Mehrkosten oder 
Terminverschiebungen verursachen

 Anzeige von Fertigstellungsterminen

 Anzeige des Abnahmeverlangens

 Anzeige von Stundenlohnarbeiten

 Anzeige von Mängeln in den Ausführungsunterlagen

 Anzeige von Mengenänderungen

 Anzeige von Bedarf an Aufenthaltsräumen bei Pflegearbeiten

 Anzeige von Leistungssuche, wenn die Leitungen nicht an der im Plan verzeichneten Stelle liegen

 Anzeige von Schädlingsbefall, auf den reagiert werden müßte

ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

10.7.2 FV Anfrage Unterhaltungspflege Brief Vorlagen

11 FV Hinweispflichten allgemein
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 Anzeige Bearbeitbarkeit von Oberboden, wenn er zu feucht ist

 Anzeige von Anspruch auf Schadenersatz z.B. bei Behinderungen

In all diesen Fällen wird vom Auftraggeber verlangt, dass er darauf reagiert, denn die Anzeige soll ihn 
vor Schaden, z.B. unnötige Mehrkosten bewahren oder ihn darauf aufmerksam machen, dass 
Mehrkosten entstehen werden. Die Notwendigkeit einer Anzeige ergibt sich aus den Regeln nach VOB/B 
und aus Festlegungen von ATVen oder Fachnormen und ggf. auch aus dem Grundsatz von Treu und 
Glauben. In den Briefen wird jeweils auf die Zusammenhänge hingewiesen.

Rechtliche Grundlagen

VOB/B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

§ 2 Vergütung

VOB/B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

6. (1) Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch 
auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit 
der Ausführung der Leistung beginnt.

(2) Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung 
und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu 
vereinbaren.

§ 6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung

1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat 
er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur 
dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber offenkundig 
die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

2. (1) Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist:

a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,

b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im 
Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden

Betrieb,

c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände.

(2) Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots 
normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung.

3. Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die 
Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er ohne 
weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu 
benachrichtigen.

4. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag für die 
Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit.

5. Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leistung dauernd 
unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen und 
außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den 
Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.

6. Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch 
auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf angemessene 
Entschädigung nach § 642 BGB unberührt, sofern die Anzeige nach Nr. 1 Satz 1 erfolgt oder wenn 
Offenkundigkeit nach Nr. 1 Satz 2 gegeben ist.

7. Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit den 
Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Nummern 5 und 6; wenn der 
Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung 
zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen enthalten sind.

§ 12 Abnahme

5. (1) Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen 
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nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.

§ 15 Stundenlohnarbeiten

3. Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Über die 
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergütenden Aufwand für den 
Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen 
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten sind, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werktäglich oder wöchentlich Listen 
(Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stundenlohnzettel 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, zurückzugeben. Dabei kann 
er Einwendungen auf den Stundenlohnzetteln oder gesondert schriftlich erheben. Nicht fristgemäß 
zurückgegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt.

Weitere Rechliche Grundlagen sind in den Briefen genannt.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit aktuellem Datum auf Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter erstellt diesen Brief, wenn der Anlagenleiter eine Behinderung der Arbeiten meldet.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede

Das Formular setzt sich aus einem geschützten und ungeschützten Bereich zusammen. Im geschützten 
Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In solch einem Bereich ist auch das Adressfeld und 
die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im ungeschützten 
Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Behinderungsgründe aufgeführt, aus denen das nicht 
zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem "r".

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

11.1 FV Behinderung Anzeige

11.1.1 FV Ausfüllen Behinderung Anzeige Brief
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2. Streichen nicht relevanter Punkte

Behinderungsgründe, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ Taste 
gelöscht. Die Liste der Behinderungsgründe kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Text mit "entf" löschen

Auswahl der Behinderungsgründe, die nicht zutreffen.

Fertig zusammengesetzter Text

Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar. Klicken Sie mit der Maus auf 
die Grußformel. Sie können die gewünschte Änderung eintragen. 

Folgedokumente

Anzeige Wiederaufnahme

Formular Blanko zwei Seiten

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile ist nur gewährleistet, 
wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der 
nächsten Zeile weitergeschrieben.

11.1.2 FV Behinderung Anzeige Brief Vorlagen
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Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Nach dem löschen ist der Brief im Regelfall auf einer Seite auszudrucken. 

Ablage in Elektronischer Bauakte

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument in seine Wiedervorlage, wenn Gesprächsbedarf mit dem 
Auftraggeber besteht.

Versandinformationen

Tragen Sie bei dem Feld "Versand per" und "am" die Versendeart und das Datum ein. Damit können 
Sie im Zweifelsfall dokumentieren, wann Sie das Schreiben versendet haben. 

11.2 FV Behinderung Ausführungsfrist
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Allgemeine Beschreibung

Der Brief wird vom Bauleiter verfasst, wenn eine Behinderungsanzeige gestellt wurde und sich durch 
die Behinderung ein neuer Fertigstellungstermin errechnet.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Mit der Tabulatortaste  springen Sie jeweils zum nächsten Eingabefeld.

Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem "r".

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Bezugsdatum der Behinderungsanzeige

Dem Anschreiben „Ausführungsfrist“ ist eine Behinderungsanzeige vorrausgegangen. Das Datum dieser 
Anzeige muss eingetragen werden. Tippen Sie das Datum über die Tatstatur ein. Nach der Eingabe wird 
das Feld formatiert.

3. Berechnungsfelder für die Berechnung der neuen Ausführungsfrist

Mit der Tabulatortaste springen Sie in die Eingabefelder für die Berechnung der neuen Ausführungsfrist. 
Geben Sie die Anzahl der Tage über die Tastatur ein. Mit der Tabulatortaste springen Sie in das jeweils 
nächste Eingabefeld. Die Summe der Tage wird automatisch berechnet und eingetragen.

Der Eintrag „Tage“ wird bei einer Eingabe von 1 automatisch in „Tag“ geändert.

11.2.1 FV Ausfüllen Ausführunsfrist Brief
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4. Neuer Fertigstellungstermin

Der letzte Eintrag ist die Neuberechnung des Ausführungstermins. Mit der Tabulatortaste gelangen Sie 
in dieses Eingabefeld. Tragen Sie das neue Fertigstellungsdatum ein. Nach der Eingabe wird das 
Feld wie das Bezugsdatum formatiert.

Grußformel

Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar.

Formular Blanko eine Seite

 Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile ist nur gewährleistet, 
wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der 
nächsten Zeile weitergeschrieben.

11.2.2 FV Bedenken Ausführungsfrist Brief Vorlage

11.3 FV Behinderung Wiederaufnahme
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Wiedervorlage

Eine Wiedervorlage wird bei Bedarf eingetragen, wenn mit dem Kunden ein Termin verabredet werden 
muss oder eine "Behinderungsanzeige Ausführungsfrist" gestellt werden muss.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter zeigt mit diesem Brief die Wiederaufnahme der Arbeiten an nach einer Behinderung an.

Das Formular ist geschützt. Vier Felder müssen ausgefüllt werden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement in der Betreffzeile an der 
richtigen Stelle.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

 

2. Termindaten

Das Feld Anrede mit der Tabulatortaste  verlassen. Das Terminfeld für die wiederaufgenommene 
Arbeit wird aktiviert.

Tragen Sie das Datum ein, wann Sie die Arbeit auf der Baustelle wieder aufgenommen haben und 
verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste. Damit wird das Feld für das Eingabefeld aktiviert, in dem 
das Bezugsdatum der Behinderungsanzeige eingetragen wird.

Tragen Sie das Bezugsdatum ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste. Damit wird das 
Feld für das Eingabefeld aktiviert, in dem die Anzahl Tage der Behinderung eingetragen wird.

11.3.1 FV Ausfüllen Behinderung Wiederaufnahme Brief
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Tragen Sie die Tage ein, an denen Sie nicht gearbeitet haben

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Fertigstellung Anzeige

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile ist nur gewährleistet, 
wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der 
nächsten Zeile weitergeschrieben.

11.3.2 FV Behinderung Wiederaufnahme Brief Vorlagen

11.4 FV Fertigstellung Anzeige
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Fertigstellung Anzeige Teilleistungen

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit dem Datum der Frist auf Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Mit diesem Brief zeigt der Bauleiter die Fertigstellung der Leistung beim Auftragnehmer an.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Zwei Felder müssen ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Datum der Fertigstellung

Das Feld Anrede mit der Tabulatortaste (Bild) verlassen. Das Terminfeld vom Fertigstellungsdatum wird 
aktiviert.

Tragen Sie den Fertigstellungstermin in das aktivierte Feld.

11.4.1 FV Ausfüllen Fertigstellung Anzeige Brief
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Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Brief Blanko eine Seite

Brief ausgefüllt auf Firmenpapier

Brief Blanko eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

11.4.2 FV Fertigstellung Anzeige Brief Vorlagen

11.4.3 FV Fertigstellung Teilleistungen Anzeige Brief Vorlagen
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Brief ausgefüllt auf Firmenpapier

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Stundenlohnarbeiten Vereinbarung Brief

Stundenlohnarbeiten Beginn Brief

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter zeigt mit diesem Schreiben die Stundenlohnarbeiten an.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 

11.5 FV Stundenlohnvereinbarung

11.5.1 FV Ausfüllen Stundenlohnarbeiten Vereinbarung Brief
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Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht.

Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Fertig zusammengesetzter Text.

3. Auflistung der zu erwartenden Stundenlohnarbeiten

Tragen Sie die Stundenlohnarbeiten ein.

Löschen Sie den bereits bestehen Eintrag anschließend raus

Einen weiteren Spiegelpunkt erhalten Sie durch betätigen der Enter Taste.

4. Tabelle
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In die Tabelle werden die Stundensätze und die zu erwartenden Stunden für die Leistung eingetragen. 
Überflüssige Tabellenzeilen werden am Schluss gelöscht.

Klicken Sie mit der Maus in das erste Tabellenfeld.

Tragen Sie die Zeit ein.

Mit der Tabulatortaste  bewegen Sie die Einfügemarke durch die Tabelle und tragen den Einzel-
und Gesamtpreis ein.

Überflüssige Tabellenzeilen können Sie , in dem Sie mit dem Mauszeiger die Zeile markieren und das 
Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnen.

Gegebenenfalls müssen Sie zum Schluss die noch die Nummerierung der Liste erneuern, wenn Sie 
Tabellenzeilen gelöscht haben.
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Fertige Tabelle.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter zeigt mit diesem Schreiben die Stundenlohnarbeiten an.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

11.5.2 FV Stundenlohnarbeiten Vereinbarung Brief Vorlage

11.5.3 FV Ausfüllen Stundenlohnarbeiten Beginn Brief
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Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Datum

Verlassen Sie das Feld Anrede mit der Tabulatortaste . Die Einfügemarke springt auf das 
Listenfeld, in dem zwischen der Beauftragungsart ausgewählt werden muss. Klicken Sie auf den kleinen 
Pfeil, um die Liste zu öffen.

Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus.

Springen Sie mit der Tabulatortaste in das nächste Eingabefeld, in dem das Beauftragungsdatum der 
Stundenlohnarbeiten eingetragen wird. Tragen Sie das Datum ein.

Springen Sie mit der Tabulatortaste in das nächste Eingabefeld. In diesem Feld wird angezeigt, wann 
die Stundenlohnarbeiten begonnen werden. Tragen Sie das Datum ein und wechseln Sie mit der 
Tabualtortaste in die Auflistung, welche Stundenlohnleistungen begonnen werden.

3 Auflistung der zusätzlichen Leistung

Tragen Sie die Stundenlohnarbeiten ein.

Löschen Sie den bereits bestehen Eintrag anschließend raus

Einen weiteren Spiegelpunkt erhalten Sie durch betätigen der Enter Taste.

 

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
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Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite

FV Bedenken gefährdete Pflanzen (Thema 12.1)

FV Bedenken Schutz Vegetation (Thema 12.4)

FV Bedenken Standortverhältnisse (Thema 12.5)

FV Bedenken Verunreinigung Brief (Thema 12.2)

FV Bedenken Zeitplanung (Thema 12.3)

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

11.5.4 FV Stundenlohnarbeiten Beginn Brief Vorlage

12 FV Bedenken

12.1 FV Bedenken gefährdete Pflanzen
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Der Termin der Frist ist das Wiedervorlagedatum für den Bauleiter.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief, wenn festgestellt wurde, dass Pflanzen oder Vegetationsflächen 
geschützt werden müssen.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement in der Betreffzeile an der 
richtigen Stelle.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Pflanzen / Pflanzflächen

Den Text im Spiegelpunkt „Hier bitte die Pflanzen oder Vegetationsflächen eintragen“ markieren und 
durch die gefährdeten Pflanzen oder Vegetationsflächen ersetzen.

12.1.1 FV Ausfüllen Bedenken gefährdete Pflanzen Brief
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Einen weiteren Spiegelpunkt erhalten Sie durch betätigen der Enter Taste.

4. Frist

Der Auftraggeber wird aufgefordert sich bis zu einer Frist zu den Bedenken zu äußern. Markieren Sie 
das entsprechende Feld.

Tragen Sie das Datum für die Frist ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste (Bild). Das 
nächste Eingabefeld wird aktiviert.

5. Listenfeld Angaben

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil, um das Listenfeld zu öffnen und wählen Sie den passenden Eintrag 
aus der Liste aus.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Dieser Brief kann aus zwei Seiten bestehen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf 
vorgedrucktem Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen Schacht drucken müssen. Diese 
Voreinstellung müssen Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

12.1.2 FV Bedenken gefährdete Pflanzen Vorlagen
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Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Bei diesem Brief kommt es darauf an, wieviele Spiegelpunkte Sie eintragen, ob Sie ein oder zwei Seiten 
Brief erhalten.

Ablage in Elektronischer Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist als Wiedervorlagedatum bei dem Bauleiter einzutragen.

Allgemeine Beschreibung

Der Brief wird vom Bauleiter verfasst, wenn auf dem Baugrund Verunreinigungen vorliegen, die den 
Baugrund belasten.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

12.2 FV Bedenken Verunreinigung Brief

12.2.1 FV Ausfüllen Bedenken Verunreinigung Brief
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Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem "r".

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Bedenkengründe, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ Taste gelöscht. 
Die Liste der Bedenkengründe kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Fertig zusammengestellter Text

3. Rückmeldungsdatum

Der Auftraggeber wird aufgefordert sich innerhalb einer Frist zu den Bedenken zu äußern. Die Frist wird 
in ein Datumsfeld eingetragen, dass Sie mit der Maus aktivieren. In der Blankovorlage befindet sich das 
Datumsfeld auf der zweiten Seite. Durch das Streichen der Bedenkenpunkte kann das Datumsfeld auf 
die ertse Seite springen.

Markiertes Datumsfeld 

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Frist abläuft.
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Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste .

Das nächste Eingabefeld wird aktiviert. Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format 
formatiert.

4. Listenfeld „Angaben und Unterlagen“

Im Listenfeld  Angaben/Unterlagen muss der zutreffende Eintrag ausgewählt werden. Klicken Sie mit 
der Maus auf den kleinen Pfeil, der nach unten zeigt. Damit werden alle verfügbaren Einträge 
angezeigt.

Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar. Sie gelangen mit der Tabulatortaste aus 
dem Listenfeld in die Grußformel und können dort die gewünschte Änderung eintragen. 

 

Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

12.2.2 FV Bedenken Verunreinigung Brief Vorlage
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Ablage in Elektronischer Bauakte

Wiedervorlage

Der Termin der Frist ist als Wiedervorlagedatum bei dem Bauleiter einzutragen.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter erstellt diesen Brief, wenn er eine ungeeignete Bauzeitenplanung für Pflanz- und 
Bodenarbeiten festgestellt hat.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

12.3 FV Bedenken Zeitplanung

12.3.1 FV Ausfüllen Bedenken Zeitplanung Brief
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2. Streichen nicht relevanter Punkte

Bedenkengründe, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ Taste gelöscht. 
Die Liste der Bedenkengründe kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Markieren Sie nichtzutreffende Bedenkengründe.

Löschen Sie die markierten Einträge.

Fertig zusammengestellter Text.

3. Rückmeldungsdatum

Der Auftraggeber wird aufgefordert sich innerhalb einer Frist zu den Bedenken zu äußern. Die Frist wird 
in ein Datumsfeld eingetragen, dass Sie mit der Maus aktivieren.

Markiertes Datumsfeld 

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Frist abläuft.

Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste . Das nächste Eingabefeld wird aktiviert. Das 
Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format formatiert.

4. Listenfeld „Angaben und Unterlagen“

Im Listenfeld  Angaben/Unterlagen muss der zutreffende Eintrag ausgewählt werden. Klicken Sie mit 
der Maus auf den kleinen Pfeil, der nach unten zeigt. Damit werden alle verfügbaren Einträge 
angezeigt.

Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar. Sie gelangen mit der Tabulatortaste aus 
dem Listenfeld in die Grußformel und können dort die gewünschte Änderung eintragen. 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

12.3.2 FV Bedenken Zeitplanung Brief Vorlagen
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Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Schutzmaßnahmen für Vegetationsflächen

Ein ungewöhnliches Wagnis bezogen auf Umstände und Ereignisse, auf die der Auftragnehmer keinen 
Einfluß hat und deren Einfluß auf die Preise er im Voraus nicht schätzen kann (siehe VOB/A § 9 Nr. 2), 
ist die vorzeitige Nutzung von Flächen, die an Vegetationsflächen angrenzen. Beispiele sind z.B. 
Wegeflächen neben Pflanzungen, Spielflächen von Kinderspielplätzen, die von Pflanzungen umrahmt 
sind oder Pflanzungen an Sportplätzen, die vor Abnahme der Pflanzflächen benutzt werden. Die 
Lebenserfahrung aller Fachleute bestätigt, dass diese Flächen von spielenden Kindern, von 
unachtsamen Benutzern der Wege oder von Sportlern bei der Suche nach Bällen betreten werden. 
Dabei wird nicht nur der Boden verdichtet, sondern in vielen Fällen Vegetation, die noch nicht 
abgenommen ist, vernichtet. In solchen Fällen muss sich der Auftraggeber Gedanken darüber machen, 
wie er das Wagnis soweit einschränken kann, dass der Auftragnehmer noch seiner Schutzpflicht nach §
4VOB/B nachkommen kann. Eine technische Möglichkeit sind z.B. provisorische zeitlich begrenzte 
einfache Schutzzäune. Sind derartige Schutzmaßnahmen nicht vorgesehen, sollte der Auftragnehmer 
Bedenken geltend machen. Bei der Wertung dieser Festlegung ist immer zu bedenken, dass der 
Auftraggeber die vorzeitige Nutzung veranlasst oder zulässt und damit Veranlasser des besonderen, 
nicht abwägbaren Wagnisses ist. (Siehe auch § 12 Nr. 5 (2). VOB/B)

Nach § 4 Nr. 5 VOB/B hat der Auftragnehmer die von ihm ausgeführten Leistungen bis zur Abnahme 
vor Beschädigung zu schützen. Schutzmaßnahmen für Vegetationsflächen gegen Wild und Weidevieh 
oder wenn angrenzende Flächen vor der Abnahme der Vegetationsfläche genutzt werden, sind nach 
Abschnitt 4.2.11 jedoch "Besondere Leistungen". Nach diesem Abschnitt wird nun der Auslober 
aufgefordert, entsprechende Leistungen auszuschreiben, z.B. Schutzummantelungen für Bäume, 
Schutzzäune um Flächenpflanzungen oder auch stabilere Abgrenzungen zwischen Pausenhofflächen und 
anschließenden Pflanzflächen, wenn die Abnahme dieser Flächen erst später erfolgen soll.

Rechtliche Hintergründe

VOB/A Allgemeine Vergabebedingungen

§ 9 Leistungsbeschreibung

Allgemeines

12.4 FV Bedenken Schutz Vegetation

 

Organisations - Elemente | 72



1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung 
im gleichen Sinne verstehen müssen, und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten 
berechnen können.

2. Dem Auftragnehmer soll kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und 
Ereignisse, auf die er keinen Einfluß hat, und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im 
Voraus schätzen kann.

3. (1) Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände 
festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben.

3. (4) Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 18299 ff. sind zu beachten.

VOB/C ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.11 Art und Umfang von Schutzmaßnahmen für Vegetationsflächen gegen Wild und Weidevieh oder 
wenn angrenzende Flächen vor der Abnahme der Vegetationsflächen genutzt werden.

4.2 Besondere Leistungen

Besondere Leistungen sind z.B.:

4.2.11 Schutzmaßnahmen für Vegetationsflächen gegen Wild und Weidevieh oder wenn angrenzende 
Flächen vor der Abnahme der Vegetationsflächen genutzt werden.

Ablage in der Elektronischen Bauakte 

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit dem Datum der Frist auf Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter weist in diesem Brief die Submissionsstelle darauf hin, dass Schutzmaßnahmen für die 
Vegetationsflächen während der Fertigstellungspflege nicht vorgesehen sind.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur zwei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

12.4.1 FV Ausfüllen Bedenken Schutz Vegetation Brief
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Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Datum der Frist

Der Submissionsstelle wird eine Frist gesetzt, um sich zu den Bedenken zu äußern. Wechseln Sie aus 
der Eingabe der Anrede mit der Tabulatortaste in das Eingabefeld der Frist.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Brief Blanko eine Seite

Brief ausgefüllt auf Firmenpapier

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

12.4.2 FV Bedenken Schutz Vegetation Brief Vorlagen

12.5 FV Bedenken Standortverhältnisse
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Wiedervorlage

Als	Termin	wird	das	die	Frist	eingetragen	aus	dem	Datumsfeld	eingetragen.

Allgemeine Beschreibung

Der	Brief	wird	vom	Bauleiter	verfasst,	wenn	Bedenken	gegen	die	Standortverhältnisse	bestehen.

Die	Einfügemarke	steht	nach	dem	Aufruf	aus	dem	Dokumentenmanagement	an	der	richtigen	Stelle	in	der	
Anrede.

Das	Formular	setzt	sich	aus	einem	geschützten	Bereich	und	einem	ungeschützten	Bereich	zusammen.	Im	
geschützten	Bereich	kann	der	Brieftext	nicht	bearbeitet	werden.	In	diesem	Bereich	ist	auch	das	Adressfeld	
und	die	Bezugszeichenzeile	enthalten,	die	aus	den	Business	Stammdaten	gefüllt	werden.	Im	ungeschützten	
Bereich	sind	eine	Vielzahl	unterschiedlicher	Bedenkenhinweise	aufgeführt,	aus	denen	das	nicht	zutreffende	
heraus	gelöscht	werden	muss.

Die	Betreffzeile	wird	automatisch	mit	der	Baustellenbezeichnung	gefüllt.

Auszufüllende	Felder

1.	Anrede

Die	Eingabe	der	Anrede	beginnt	bei	einer	Ansprechpartnerin	mit	einem	Leerzeichen.	Bei	einem	
Ansprechpartner	beginnt	die	Eingabe	mit	einem	"r".

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Bedenkengründe, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ Taste gelöscht. 
Die Liste der Bedenkengründe kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Unterschiedliche Bedenkenhinweise

12.5.1 FV Ausfüllen Bedenken Standortverhältnisse
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Text markieren

Text mit "entf" löschen

3. Rückmeldungsdatum

Der Auftraggeber wird aufgefordert sich innerhalb einer Frist zu den Bedenken zu äußern. Die Frist wird 
in ein Datumsfeld eingetragen, dass Sie mit der Maus aktivieren. In der Blankovorlage befindet sich das 
Datumsfeld auf der zweiten Seite. Durch das Streichen der Bedenkenpunkte kann das Datumsfeld auf 
die ertse Seite springen.

Markiertes Datumsfeld 

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Frist abläuft.

 

Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste .

Das nächste Eingabefeld wird aktiviert. Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format 
formatiert.

4. Listenfeld „Angaben und Unterlagen“

Im Listenfeld  Angaben/Unterlagen muss der zutreffende Eintrag ausgewählt werden. Klicken Sie mit 
der Maus auf den kleinen Pfeil, der nach unten zeigt. Damit werden alle verfügbaren Einträge 
angezeigt.
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Die Grußformel ist für eine individuelle Ansprache editierbar. Sie gelangen mit der Tabulatortaste aus 
dem Listenfeld in die Grußformel und können dort die gewünschte Änderung eintragen. 

Formular	Blanko

 

Formular ausgefüllt, auf Firmenpapier ausgedruckt

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der 
Bezugszeichenzeile ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 
Zeichen lang ist. Längere Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile 
weitergeschrieben.

12.5.2 FV Bedenken Standortverhältnisse Vorlagen
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Begründung Nachträge allgemein

Der Begriff „Nachtrag“ ist in VOB/B nicht enthalten. Er ist aber in der Praxis gebräuchlich für die 
Vergütung von Leistungen, die nicht im LV enthalten sind. Preisänderungen können sich auch ergeben 
aus Mehr- oder Minderleistungen, die sich aus einer Veränderung des Bauentwurfes oder Anordnungen 
des Auftraggebers ableiten. Generell gilt dabei, dass nach § 2 Nr. 5 die Preisvereinbarung  vor  der 
Ausführung getroffen werden soll.

In der Praxis kommt es bei sog. „Nachtragsangeboten" häufig zu Streit, wenn diese im Gegensatz zu 
der Grundforderung in B § 2 Nr. 5 erst nach Inangriffnahme der Arbeit vorgelegt werden.

Dieser Konflikt ergibt sich in der Regel daraus, dass der Auftragnehmer eine Unterbrechung der 
Gesamtleistung vermeiden möchte und davon ausgeht, dass der Auftraggeber auch ein verspätet 
eingereichtes Angebot noch akzeptiert. Diese Auffassung wird durch die gängige Praxis leider nicht 
immer bestätigt. Der Auftraggeber ist in der Regel zwar auch an einer reibungslosen Durchführung der 
Bauaufgabe interessiert, er akzeptiert aber eher selten die verspätet eingereichten Nachtragsangebote 
der Höhe nach. Mindestvoraussetzung für die generelle Anerkennung ist nach § 2 Nr. 8 (2) in jedem 
Falle die Meldung, dass Arbeiten übernommen werden, die nicht zum Vertrag gehören.

Basis für das Umgehen mit Nachträgen ist also § 2 VOB/B.

Die Formulierung in § 2 Nr. 5 VOB/B, dass die Preisvereinbarung vor der Ausführung vereinbart werden 
soll, bedeutet allerdings, dass keine zwingende Forderung nach Vorlage vor Beginn der 
Arbeitsaufnahme erhoben wird. Die Verwendung des modalen Hilfsverbs "soll" wird in DIN 820 Teil 23 
— Normungsarbeit, — Gestaltung von Normen; Wortangaben, Größenangaben, Verweisungen und 
Anhänge — wie folgt bewertet:

Modales Hilfsverb: soll

Form: Indikativ

Bedeutung:Regel/bedingt fordernd

Umschreibung:ist im Regelfall

Gründe die zur Wahl des Hilfsverbs führen

Durch Verabredung oder Vereinbarung freiwillig übernommene Verpflichtung, von der nur in 
begründeten Fällen abgewichen werden darf.

Das bedeutet für die Praxis, dass ein Abweichen in begründeten Fällen durchaus möglich und auch 
sinnvoll ist. Das ist mit Sicherheit immer dann der Fall, wenn die wirtschaftlichen Interessen einer 
Partei wesentlich betroffen sind. Diese Interpretierung darf jedoch nicht dazu führen, die Verwendung 
des modalen Hilfsverbs "soll" als einen Freibrief zu empfinden.

Heiermann/Riedl/Rusam/Schwaab nehmen im Handkommentar zur VOB, 4. Auflage, Bauverlag, zur Frage der 
Preisvereinbarung vor Ausführung der Leistung wie folgt Stellung (S. 659): „Im Interesse des Rechtsfriedens soll die 
Vereinbarung des neuen Preises vor der Ausführung der Leistung getroffen werden. Wird diese Sollvorschrift nicht 
beachtet, so hindert das den Anspruch auf den neuen Preis nicht. Nr. 5 setzt die Vereinbarung, das Verlangen einer 
solchen Vereinbarung oder die Ankündigung einer Mehrforderung nicht voraus. Sie beziehen sich dabei auf 
entsprechende Urteile des Bundesgerichtshofes.

Wesentlicher Anlass zu sog. „Nachträgen“ sind z.B.

 Preisanpassungen bei geändertem Bauentwurf

13 FV Nachtrag
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 Preisanpassungen bei zusätzlichen Leistungen

 Mengenänderung in Form von Überschreitungen

 Mengenänderung in Form von Unterschreitungen

 Nachträge ergeben sich aber auch aus Leistungen, die als „Anzeigen“ dem Auftraggeber gemeldet 
werden (siehe dort).

Rechtliche Hintergründe

VOB / B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

§ 2 Vergütung

1. Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der 
Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, 
den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung 
gehören.

2. Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten 
Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, nach 
Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.

3. (1) Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung 
um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche 
Einheitspreis.

(2) Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein 
neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.

(3) Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der 
Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit 
der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in 
anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem 
Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und 
Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die 
Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.  (4) Sind von der unter einem Einheitspreis 
erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leistungen abhängig, für die eine Pauschalsumme 
vereinbart ist, so kann mit der Änderung des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der 
Pauschalsumme gefordert werden.

4. Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber selbst 
übernommen (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen), so gilt, wenn nichts anderes 
vereinbart wird, § 8 Nr. 1 Abs. 2 entsprechend.

5. Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die 
Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter 
Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der 
Ausführung getroffen werden.

6. (1) Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch 
auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit 
der Ausführung der Leistung beginnt.

(2) Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung 
und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu 
vereinbaren.

7. (1) Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergütung 
unverändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so 
erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 313 BGB), so ist auf 
Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. Für die 
Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittlung auszugehen.

(2) Die Regelungen der Nr. 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pauschalsumme.

(3) Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Absätze 1 und 2 auch für Pauschalsummen, die für 
Teile der Leistung vereinbart sind; Nummer 3 Abs. 4 bleibt unberührt.

8. (1) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom 
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Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer 
angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für 
andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

(2) Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen 
nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des 
Vertrages  notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm 
unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die 
Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche der Nummer 5 oder 6 entsprechend.

(3) Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben 
unberührt.

9. (1) Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der 
Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder der 
gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten.

(2) Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auftragnehmer 
nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen.

10. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich 
vereinbart worden sind (§ 15).

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Nachtrag Zusätzliche Leistung mit Preis

Nachtrag Zusätzliche Leistung ohne Preis

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument auf Wiedervorlage, um den Nachtrag nachzufassen. Datum ist der 
Tag der Erstellung des Schreibens.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief, um auf eine zusätzliche Leistung hinzuweisen. Das 
Nachtragsangebot aus dem DATAflor Business liegt dem Schreiben bereits bei.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

13.1 FV Ausfüllen Nachtrag mit Preis Brief
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Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Den Eintrag Datum markieren und das Bezugsdatum des Schreibens oder der Anordnung eintragen.

Fertig zusammengesetzter Text.

3. Auflisten der zusätzlichen Leistung

Den Text im Spiegelpunkt „Zusätzliche Leistung eintragen“ markieren und durch die Leistung erstezen-

Einen weiteren Spiegelpunkt erhalten Sie durch betätigen der Enter Taste.

4. Listenfeld
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Öffnen Sie mit der Pfeiltaste das Listenfeld und wählen den entsprechenden Eintrag aus.

Fertig zusammengesetzter Text

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Dieser Brief kann aus zwei Seiten bestehen, wenn SIe sehr viele zusätzliche Leistungen in der Ausflistung eintragen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen 
Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief, um auf eine zusätzliche Leistung hinzuweisen. Das 
Nachtragsangebot muss noch vom Bauleiter erstellt werden.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.2 FV Nachtrag mit Preis Brief Vorlagen

13.3 FV Ausfüllen Nachtrag ohne Preis Brief
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Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Den Eintrag Datum markieren und das Bezugsdatum des Schreibens oder der Anordnung eintragen.

Weitere Stellen markieren und löschen.

3. Auflisten der zusätzlichen Leistung

Den Text im Spiegelpunkt „Zusätzliche Leistung eintragen“ markieren und durch die Leistung erstezen.
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Einen weiteren Spiegelpunkt erhalten Sie durch betätigen der Enter Taste.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Dieser Brief kann aus zwei Seiten bestehen, wenn Sie sehr viele zusätzliche Leistungen in der Ausflistung eintragen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen 
Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.4 FV Nachtrag ohne Preis Brief Vorlagen

13.5 FV Nachtrag Entwurfsänderung Brief
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Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument auf Wiedervorlage, um den Nachtrag nachzufassen.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an den Auftraggeber, wenn dieser eine Änderung der Leistung 
verlangt.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Tragen Sie einen Namen ein, wenn eine Anordnung von einem Mitarbeiter des Bauherren  getroffen 
wurde.

Tragen Sie die Planänderungen an den Spiegelpunkten ein.

13.5.1 FV Ausfüllen Nachtrag Entwurfsänderung Brief
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Fertig zusammengesetzter Text.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

 

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Anzeige Leitungssuche

Die Forderung in § 9 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A nach Mitteilung aller preisbeeinflussenden Umstände richtet 
sich an den Auftraggeber. In DIN 18299 wird unter der Nummer 0.1.13 gefordert, dass im Baugelände 
vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser-und Versorgungsleitungen, genannt werden. Gleiches gilt 
nach Nummer 0.1.14 für bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, Leitungen, 
Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer. Damit wird also zunächst 
der Auftraggeber in die Pflicht genommen.

Nach Abschnitt 0.1.16 DIN 18299 hat der Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen darüber 
hinaus Angaben zu machen über besondere Anordnung, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer 
derartiger Anlagen, insbesondere wenn die Lage und die Art dieser Anlagen Einfluss auf die Ausführung 
der Leistungen und damit auch auf die Preisbildung hat.

Der Auftragnehmer muss gemäß § 4 Nr. 2 Abs. 1 VOB/B die gesetzlichen und behördlichen 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile ist nur gewährleistet, 
wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der 
nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.5.2 FV Nachtrag Entwurfsänderung Brief Vorlagen

13.6 FV Nachtrag Leitungssuche
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Bestimmungen zu beachten.

Wenn die vorhandenen Leitungen u. ä. nicht angegeben werden können oder angegebene Leitungen an 
den entsprechenden Stellen nicht zu finden sind, wird die Erkundung von derartigen Anlagen dem 
Auftragnehmer zur Pflicht gemacht. Der Auftragnehmer darf sich bei späteren Schäden nicht darauf 
berufen, dass er diese Leitungen nicht gefunden hat. Die entsprechenden Suchleistungen sind 
„Besondere Leistungen", d.h. sie sind zu vergüten.

Nicht genau bekannt ist die Lage einer Einrichtung bereits dann, wenn an der angegebenen Stelle und 
dort in der angegebenen Tiefe diese Einrichtung nicht angetroffen wird und eine Suche in senkrechter 
und/oder waagerechter Richtung erfolgen muss.

Hat der Auftraggeber in seinen Ausschreibungsunterlagen keine Angaben gemacht zu Anlagen im 
Bereich der Baustelle oder zu Vorschriften und Anordnungen, die von Einfluss auf den Leistungsablauf 
und somit auf die Preisbildung sind, hat der Auftragnehmer gemäß § 2 Nr. 6 VOB/B Anspruch auf 
besondere Vergütung von gegebenenfalls zusätzlich erforderlich werdenden Leistungen, in diesem Falle 
also die Erstellung von Suchgäben.

Rechtliche Hintergründe 

 

VOB/A Allgemeine Vergabebedingungen

§ 9 Leistungsbeschreibung

3. (1) Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände 
festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben.

3. (4) Die Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung" in Abschnitt 0 der „Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen" DIN 18299 ff sind zu beachten.

VOB/B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

§ 2 Vergütung

6. (1) Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch 
auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit 
der Ausführung der Leistung beginnt.

§ 4 Ausführung

2. (1) Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag 
auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu leiten 
und für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen.

VOB/C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalles insbesondere anzugeben:

0.1.13 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

0. 1. 14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, Leitungen, Kabel, Dräne, 
Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

0. 1. 16 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen 
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, 
Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

3. Ausführung

3.1 Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeländes liegen, sind 
die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser Anlagen 
nicht angegeben werden, ist sie zu erkunden. Solche Maßnahmen sind Besondere Leistungen (siehe 
Abschnitt 4.2.1).

VOB/C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten 3. 
Ausführung

3.1.3 Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger 
baulicher Anlagen vor Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden. Die zu 
treffenden Maßnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Anfrage Leitungspläne 

 

Anzeige Leitungssuche

 

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit dem Datum der Frist auf Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter fragt bei der Submissionsstelle die Planunterlagen für die Baustelle an

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur zwei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

 

2. Baustellenadresse

Wechseln Sie mit der Tabulatortaste (Bild) in das Eingabefeld für die Baustellenadresse.

13.6.1 FV Ausfüllen Anfrage Leitungsplä&ne Brief
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Tragen Sie die Adresse ein.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Brief Blanko eine Seite

Brief ausgefüllt auf Firmenpapier

 

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter zeigt mit diesem an, dass die Leitungen nicht am vorgesehenen Ort gefunden wurden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur zwei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.6.2 FV Anfrage Leitungspläne Brief Vorlagen

13.6.3 Ausfüllen Anzeige Leitungssuche Brief

 

 

Organisations - Elemente | 89



Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Datum

Der Submissionsstelle wird eine Frist gesetzt, um sich zu den Bedenken zu äußern. Wechseln Sie aus 
der Eingabe der Anrede mit der Tabulatortaste in das Eingabefeld der Frist.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.6.4 FV Anzeige Leitungssuche Brief Vorlagen
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument auf Wiedervorlage, um den Nachtrag nachzufassen. Datum ist der 
Tag der Erstellung des Schreibens.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an den Auftraggeber, wenn die Mengen 10 % vom Auftrag 
überschreiten.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

13.7 FV Nachtrag Mengenüberschreitung Brief

13.7.1 FV Ausfüllen Nachtrag Mengenüberschreitung Brief
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3. Tabelle

Die Mengenüberschreitungen werden in einer Tabelle dokumentiert. In diese Tabelle muss die jeweilige 
Positionsnummer, in der die Mengenüberschreitung aufgetreten ist, und die Mengenüberschreitung in 
Prozent eingetragen werden.

Klicken Sie auf das erste freie Tabellenfeld.

Tragen Sie die Positionsnummer ein und springen Sie mit der Tabulatortaste (Bild) in das nächste 
Tabellenfeld.

In diesem Feld brauchen wir keine Eingabe zu machen. Betätigen Sie noch mal die Tabulatortaste, um 
in das nächste Eingabefeld zu gelangen. Tragen Sie die Mengenüberschreitung ein und springen Sie mit 
der Tabulatortaste weiter.

Weitere Tabellenzeile

Die Tabelle sieht die eine Mengenüberschreitung für 4 Positionen vor. Wenn Sie mehr Positionen haben, 
in denen eine Mengenüberschreitung vorliegt, können Sie beliebig viele Spalten hinzufügen.

Springen Sie bei der Eingabe der 4. Position mit der Tabulatortaste weiter. Hinter dem Prozentzeichen 
wird eine neue Zeile erstellt.

In diesem Fall müssen Sie auch die Texteinträge vervollständigen.

Beachten Sie bitte, dass die Tabelle aus fünf Spalten besteht. Nach jeder Eingabe müssen Sie mit der 
Tabulatortaste in das nächste Eingabefeld springen.
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Ausgefüllte Tabelle mit 5 Positionen.

Tabellenzeilen löschen

Siehe FV Mengenunterschreitung

3. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Fertig zusammengesetzter Text

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite
 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.7.2 FV Nachtrag Mengenüberschreitung Brief Vorlagen
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument auf Wiedervorlage, um den Nachtrag nachzufassen. Datum ist der 
Tag der Erstellung des Schreibens.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief an den Auftraggeber, wenn die Mengen 10 % vom Auftrag 
unterschritte werden.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr geehrte[LEERZEICHEN]Frau Meier

 

Sehr geehrter Herr Meier

13.8 FV Nachtrag Mengenunterschreitung Brief

13.8.1 FV Ausfüllen Nachtrag Mengenunterschreitung Brief
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3. Tabelle

Die Mengenunterschreitungen werden in einer Tabelle dokumentiert. In diese Tabelle muss die 
jeweilige Positionsnummer, in der die Mengenunterschreitung aufgetreten ist, und die 
Mengenunterschreitung in Prozent eingetragen werden.

Klicken Sie auf das erste freie Tabellenfeld.

Tragen Sie die Positionsnummer ein und springen Sie mit der Tabulatortaste (Bild) in das nächste 
Tabellenfeld.

In diesem Feld brauchen wir keine Eingabe zu machen. Betätigen Sie noch mal die Tabulatortaste, um 
in das nächste Eingabefeld zu gelangen. Tragen Sie die Mengenunterschreitung ein und springen Sie 
mit der Tabulatortaste weiter.

Weitere Tabellenzeile

Siehe FV Mengenüberschreitung

Tabellenzeilen löschen

Markieren Sie ganze Tabellenzeilen, in dem Sie den Mauszeiger neben die Zeile halten und die linke 
Maustaste drücken. Die Tabellenzeile wird grau hinterlegt.

Mit der rechten Maustaste öffnen Sie das Kontextmenü und wählen den Befehl „Zeile löschen“.

Gelöschte Tabellenzeilen
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3. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Nicht relevantenText markieren

MarkiertenText mit "entf" löschen

Fertig zusammengesetzter Text

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Dieser Brief kann aus zwei Seiten bestehen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem 
Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen Sie im 
jeweiligen Druckertreiber einstellen.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko zwei Seiten

 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

13.8.2 FV Nachtrag Mengenunterschreitung Brief Vorlagen
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Formular ausgedruckt, erste Seite auf Firmenpapier zweite Seite weiß

Lieferanten-/Subunternehmer-/Architektenbeurteilung

Lieferanten, Subunternehmer und Architekten sind wichtige Glieder im Ablauf des Baugeschehens. Ihr 
Verhalten beeinflusst auch den Erfolg der Leistung.

Lieferantenbeurteilung

Der Preis eines Produktes ist nur ein wichtiger Faktor. Weitere Faktoren sind die Qualität der Ware, die Pünktlichkeit 
der Lieferung oder der Umgang mit Reklamationen. Um kostenträchtige Zwischenlagerungen zu vermeiden, ist z.B. 
eine mangelfreie Lieferung pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt notwendig. Jede Zeitverzögerung ist mit Wartezeiten 
verbunden, die Kosten verursachen. Kosten verursachen auch Minderlieferungen, fehlerhafte Produkte.

Subunternehmerbeurteilung

Ähnliche Faktoren spielen auch bei der Beurteilung des Subunternehmers eine Rolle. Wichtig sind dabei 
aber auch seine handwerklichen Fertigkeiten, die die Qualität der Leistung bestimmen.

Architektenbeurteilung

Auch der bauleitende Architekt, sofern er eingeschaltet ist, wirkt durch sein Verhalten auf den Erfolg 
der Leistung ein. Er kann durch mangelhafte Planung oder Koordinierung bzw. schlechte Bauleitung mit 
unklaren oder verzögerten Anordnungen die besten Bemühungen der Kolonne untergraben.

Alle diese Kriterien können ein unterschiedliches Gewicht für das Baugeschehen haben. Ein sehr 
günstiger Preis wird z.B. durch umfangreiche Reklamationen oder Unpünktlichkeit wieder in seiner 

14 FV Nachbereitung Beurteilung
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Bedeutung gemindert. Wegen der Wetterabhängigkeit ist von Lieferanten oder Subunternehmern auch 
eine hohe Flexibilität in der Weise zu verlangen, dass sie auf notwendige Terminverschiebungen schnell 
reagieren.

Zur Beurteilung werden jeweils bestimmte Kriterien vorgegeben, die eine Rolle spielen. Für sie werden 
„Schulnoten“ von 1 = sehr gut bis 5= sehr schlecht verteilt. In die Beurteilung fließt auch eine 
„Wichtung“ ein, bei der die Bedeutung des jeweiligen Kriteriums angegeben wird.

Der Rechnungsgang nach Eingabe der Schulnoten und der Wichtungszahl ist automatisiert. Das 
Ergebnis ist eine Gesamtnote, die in die Sammeldatei für den Lieferanten, Subunternehmer oder 
Architekten einfließen muss.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Die Geschäftsleitung erhält die ausgefüllte Bewertung zur Kenntnis auf Wiedervorlage. Mögliche 
Konsequenzen der Beurteilungen legt die Geschäftsleitung mit dem Bauleitern zusammen fest.

Weiter Verwendung

Die Beurteilungen können jederzeit für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wieder geöffnet werden, um 
neue Projekte im Vorfeld richtig einzuschätzen.

Allgemeine Beschreibung

Für die Nachbereitung stehen unterschiedliche Beurteilungen zur Verfügung.

Bewertungsgrundlage

Die Spalten Wichtung und Bewertung werden mit einem Schulnotenprinzip ausgefüllt. Die Wichtung ist 
in drei Stufen eingeteilt. Die Bewertung in fünf Stufen. In der zweiten Bewertungsspalte werden die 
beide Werte multipliziert. Wichtung und Bewertung sind jeweils mit einer eins, dem optimal fall, 
vorbelegt. Die Schlussbewertung wird automatisch aus den einzelnen Summen berechnet.

Kopfzeile

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Da die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgedruck werden muss, ist es notwendig, die 
Druckvorschau einmal aufzurufen, um die Kopfzeile zu aktualisieren.

Kopfzeile aktualisieren

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Start im ersten Eingabefeld. Mit der Tabulatortaste  wird das 
nächste Eingabefeld aktiviert. Bei der Beurteilung der Lieferanten, Architekten und Nachunternehmer 
muss vor der Beurteilung der Name und die Tätigkeit eingetragen werden.  Die Bauherrenbeurteilung 
startet gleich im Eingabefeld der Wichtung. Das Ausfüllen wird am Beispiel der Lieferantenbeurteilung 
gezeigt.

1. Felder ausfüllen

Mit der Tabulatortaste gelangt man zu den Eingabefeldern für die Wichtung und Bewertung, die mit der 
Tastatur eingegeben werden.

14.1 Ausfüllen Bewertungen

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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Die Berechnung der Zeile und der Gesamtbewertung erfolgt automatisch

2. Fehlerhafte Eingaben

Die Eingabe von fehlerhaften Werten wird direkt angezeigt. Für die Wichtung muss eine Ganzzahl 
zwischen 1 und 3 eingegeben werden. Die Bewertung wird über eine Ganzzahl von 1-5 definiert.

Gehen Sie in diesem Fall ein Feld zurück und geben Sie einen korrekten Wert ein. Zurück gelangen Sie, 
in dem Sie die Umschalttaste und Tabulatortaste drücken.

Beurteilungen aufrufen
Lesen Sie hier nach, wie Sie bereits erstellte Beurteilungen in der Elektronischen Bauakte aufrufen.

(Hilfe Dokument:Suche von bereits erstellten Beurteilungen)

Vorlage Blanko eine Seite

Ausgefüllt eine Seite

 

 

 

 

 

Vorlage Blanko eine Seite

 

Ausgefüllt eine Seite

 

 

 

 

Vorlage Blanko eine Seite

 

Ausgefüllt eine Seite

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

14.2 FV Beurteilung Bauherr Vorlagen

Bild 9

Bild 11

14.3 FV Beurteilung Lieferant Vorlagen

Bild 9

Bild 11

14.4 FV Beurteilung Architekt Vorlagen

Bild 9
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Vorlage Blanko eine Seite

Ausgefüllt eine Seite

 

 

 

 

Anweisung Eigenüberwachungsprüfungen

Zur Sicherung unserer Qualitätsarbeit sind die eigenen Leistungen in repräsentativem Umfang durch 
Eigenüberwachungsprüfungen zu kontrollieren. Die betrieblichen Regelvorgaben bestimmen die 
Prüfdichte und die üblichen Prüfverfahren. Die Prüfung erfolgt nach Beendigung des Einzelvorganges. 
Die Tatsache der Prüfung ist im Bautagebuch zu vermerken. Insbesondere ist auf Abweichungen von 
den Angaben im Leistungsverzeichnis hinzuweisen.

Im Einzelfall wird der Prüfumfang in einer Prüfplanung für die einzelne Baustelle gemeinsam von 
Bauleiter und Baustellenleiter festgelegt und im (E:\Anlage-B\Anlage-B43.htm)Formblatt 
"Eigenüberwachungsprüfung" (E:\Anlage-B\Anlage-B43.htm)festgeschrieben.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Der Vordruck verbleibt bis zum Ende der Baustelle in der Elektronischen Bauakte. Die Druckvorlage 
wird am Ende der Baustelle aus der Elektronischen Bauakte gelöscht.

Ablage der Druckvorlage

Ablage eingescanntes Prototokoll

Bild 11

14.5 FV Beurteilung Nachunternehmer Vorlagen

Bild 9

Bild 11

15 Eigenüberwachung Allgemein
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Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das ausgefüllte, eingescannte Protokoll mit aktuellem Datum zur Prüfung auf 
Wiedervorlage. Mögliche Handlungen ergeben sich aus den Überwachungsergebnissen.
 

Löschen der Druckvorlage

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

 

Allgemeine Beschreibung

Die Formulare der Eigenüberwachung sind Druckvorlagen, die Bestandteil der Baustellenakte der 
Baustelle sind. Sie werden zu Beginn angelegt und der Baustellenakte beigefügt.

Kopfzeile aktualisieren

Die Kopfzeile wird beim Ausdruck aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung ist nicht notwendig

Ausfüllen

Das Formular wird bei Bedarf auf der Baustelle vom Baustellenleiter oder Bauleiter händisch ausgefüllt.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt eine Seite

15.1 Ausfüllen Eigenüberwachung Formular

15.2 FV Eigenüberwachung allgemein Vorlage
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Formular Blanko eine Seite

Die Vorlagen des Eigenvertrages unterscheiden sich von den Vorlagen den Eigenvertrags.

Vorlage Fremdvertrag

Vorlage Eigenvertrag 

Formular ausgefüllt eine Seite

Eigenvertrag ausgefüllt

15.3 Eigenüberwachung 18915 Vorlage
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Formular Blanko zwei Seiten

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich nur in der Beschriftung der Kopfzeile.

Formular ausgefüllt zwei Seiten

15.4 Eigenüberwachung 18916 Vorlage

15.5 Eigenüberwachung 18916-17 Vorlage
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Formular Blanko eine Seite

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich nur in der Beschriftung der Kopfzeile.

Formular ausgefüllt eine Seite

Formular Blanko eine Seite

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich nur in der Beschriftung der Kopfzeile.

Formular ausgefüllt eine Seite

15.6 Eigenüberwachung 18917 Vorlage
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Formular Blanko eine Seite

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich nur in der Beschriftung der Kopfzeile.

Formular ausgefüllt eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Der Vordruck verbleibt bis zum Ende der Baustelle in der Elektronischen Bauakte. Die Druckvorlage 
wird am Ende der Baustelle aus der Elektronischen Bauakte gelöscht. Die eingescannten Tagesberichte 
werden gespeichert.

15.7 Eigenüberwachung 18919 Vorlage

16 Tagesberichte
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Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält den ausgefüllten, eingescannten Tagesbericht mit aktuellem Datum zur Prüfung auf 
Wiedervorlage. Der Bauleiter erfasst die Stunden in der Nachkalkulation oder gibt die Wiedervorlage an 
die erfassende Abteilung weiter. Eine Arbeitsanweisung regelt die Vorgehensweise.

Löschen der Druckvorlage

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

Allgemeine Beschreibung

Die Formulare für die Tagesberichte sind Druckvorlagen, die Bestandteil der Baustellenakte der 
Baustelle sind. Sie werden zu Beginn angelegt und der Baustellenakte beigefügt.Der Baustellenleiter 
fordert bei Bedarf weitere Ausdrucke an. Die Druckvorlagen werden in zwei Arten unterschieden.

1. Erfassung nach Arbeitspaketen

2. Erfassung nach Positionen

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags sind bis auf die Beschriftung der Kopfzeile identisch.

Kopfzeile aktualisieren

Die Kopfzeile wird beim Ausdruck aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung ist nicht notwendig

Ausfüllen

Der Baustellenleiter füllt jeden Tag einen Tagesbericht aus. Dabei besteht die Auswahl, ob nach 
Arbeitspaketen erfasst wird oder nach Positionen. Arbeitspakete sind schneller zu erfassen, sind aber 
nicht so differenziert wie die Positionsweise Erfassung.

 

16.1 Ausfüllen Tagesbericht Formular

16.2 Tagesbericht Arbeitspakete Vorlage

 

 

Organisations - Elemente | 106



Formular Blanko eine Seite

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich nur in der Beschriftung der Kopfzeile.

Formular ausgefüllt eine Seite

Formular Blanko eine Seite

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich nur in der Beschriftung der Kopfzeile.

Formular ausgefüllt eine Seite

16.3 Tagesbericht Position Vorlage
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Die Druckvorlage wird bis zum Ende der Baustelle abgelegt und kann bei Bedarf wieder geöffnet 
werden. Die ausgefüllten Rapporte sind einzuscannen und in der Elektronischen Bauakte abzulegen. Die 
Druckvorlage wird mit Beendigung der Baustelle gelöscht.

Die Vorlagen des Fremd- und Eigenvertrags unterscheiden sich durch die Beschriftung in der Kopfzeile.

Druckvorlage

ausgefüllter Rapport

Wiedervorlage

Die eingescannten Rapporte werden mit aktuellem Datum dem Bauleiter zur Prüfung auf Wiedervorlage 
gelegt. Der Bauleiter erfasst die Rapporte in der Nachkalkulation oder gibt die Wiedervorlage an die 
Buchhaltung zur Erfassung weiter.   

Druckvorlage löschen

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

17 Stundenlohn Rapport
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Allgemeine Beschreibung

Das Formular dient als Vordruck für den Nachweis von Stundenlohnarbeiten. Die Bauakte der Baustelle 
enthält dieses Formular in mehrfacher Ausführung.

Die Vorlage weicht vom Layout von den anderen internen Dokumenten ab. In der Kopfzeile fehlt das 
Datum und die Uhrzeit, an dem es erzeugt wurde. Das aktuelle Datum wird händisch eingetragen.

Ausfüllen

Das Formular ist geschützt und kann am Rechner nur aufgerufen und ausgedruckt werden. Der Rapport 
wird auf der Baustelle von Hand ausgefüllt.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite

Begründung Brief Pflegemeldung

Zur Pflege sind in der Regel verschiedene Einzelleistungen über das Jahr verteilt, zu verschiedenen 

17.1 Ausfüllen Stundenlohnarbeiten Rapport

17.2 Stundenlohnarbeiten Rapport Vorlage

18 Pflegemeldung allgemein
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Zeitpunkten notwendig. Meist werden die Einzelleistungen nur bezahlt, wenn auch belegt werden kann, 
dass die Leistungen erbracht worden sind. Dieser Beleg kann durch die Unterschrift eines Hausmeisters 
oder einer anderen Person die auf der Liegenschaft anzutreffen ist, erfolgen. Gibt es eine solche Person 
nicht, muss möglichst noch am gleichen Tag der Leistungserbringung der Auftraggeber benachrichtigt 
werden.

Ablage in der Elektronischen Bauakte 

Die Pflegemeldung betrifft sowohl die Eigenverträge und die Fremdverträge. Das Ausfüllen des Briefes 
und die Ablage sind identisch.

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit Zustelldatum auf Wiedervorlage, um die Zufriedenheit des Kunden nach zu fassen.

Besonderheit

Der Brief enthält ein Unterschriftenfeld für den Auftraggeber, damit dieser den Pflegegang bestätigen kann.

Allgemeine Beschreibung

Mit diesem Brief zeigt der Bauleiter einen durchgeführten Pflegegang an. Die Pflegemeldungen 
Eigenvertrag und Fremdvertrag sind identisch. Die Beschreibung ist exemplarisch an der Vorlage des 
Fremdvertrages veranschaulicht.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Datum des Auftrags

Aus der Anrede mit der Tabulatortaste  in das nächste Eingabefeld wechseln.

18.1 Ausfüllen Pflegemeldung Brief
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Tragen Sie das Auftragsdatum in das Feld ein.

3. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ 
Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

Nicht relevantenText markieren.

MarkiertenText mit "entf" löschen

Fertig zusammengesetzter Text.

Weitere Pflegemaßnahmen können durch erweitern der Liste mitgeteilt werden. Dazu die Einfügemarke 
hinter den letzten Eintrag stelle und mit der Entertaste eine neue Zeile hinzufügen

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

 

 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

18.2 Pflegemeldung Brief Vorlagen
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Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite
 

 

Anweisung Baustellenschlussgespräch

Die Summe unserer Erfahrungen ist die Summe unserer Fehler. Und man sagt auch: „Aus Erfahrung 
wird man klug". Ein Baustellenschlussgespräch ist eine der wichtigsten Erkenntnisquellen für die 
Weiterentwicklung eines Unternehmens.

Ab einer Auftragssumme von mehr als 5.000 € ist nach jedem Projekt ein solches Gespräch zu führen. 
Es werden alle positiven und negativen Dinge besprochen. Für die Zukunft wird überlegt, was besser 
gemacht werden kann und welche positiven Erfahrungen in weiteren Projekten umgesetzt werden.

Beteiligte an diesem Gespräch sind mindestens der Baustellenleiter, der Bauleiter und ein Vertreter der 
Geschäftsführung.

Voraussetzung ist, dass das Projekt zum Zeitpunkt der Schlussbesprechung wirtschaftlich und technisch 
ausgewertet ist und die Ergebnisse offenliegen. Folgende Bereiche sollten dabei angesprochen werden:

1. Soll-Ist Vergleich

 Plandaten und die Abweichungen von Werkplänen

 Bauzeitenplan und Vertragsbedingungen

 Wirksamkeit der Arbeitsvorbereitung

 Einhaltung der Termine

 Unterbrechungen und Behinderungen

 Plandaten der Kosten und evtl. Abweichung

 Einhaltung der Qualitätsvorgaben

 Umfang der Nachbesserungen

 Ordnung der Baustelle

 Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften und Benutzung der Schutzausrüstung

 Einfluß der Witterung

 Kundenzufriedenheit und -reklamationen

2. Kolonnenzusammensetzung

 Kolonnengröße (optimale Anzahl der Mitarbeiter)

 Zusammengehörigkeitsgefühl (Klima)

 Regelung und Wirksamkeit der Vertretung/Ersatz

 Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter

 Wirksamkeit der Einweisung

19 Baustellenschlussgespräch
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 Feststellung eines externen Schulungsbedarfes

3. Maschinelle Ausrüstung

 Beurteilung der Leistung eigener Geräte

 Beurteilung der Leistung von Fremdgeräten

 Beurteilung der Eignung eigener Geräte

 Beurteilung der Eignung von Fremdgeräten

 Vorschläge für geeignetere Geräte

4. Subunternehmer

 Beurteilung von fachlicher Leistung, der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

 Umfang, Art und Umgang mit Reklamationen

5. Lieferanten

 Beurteilung der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

 Umfang, Art und Umgang mit Reklamationen

6. Auftraggeber

 Beurteilung des Einflusses vom Auftraggeber

 Umgang mit Nachträgen, Bedenken, Hinweisen usw. Zahlungsverkehr

7. Qualitätssicherung

 Einhaltung von Zielvorgaben

 Einhaltung der Vorgaben zu Eigenüberwachungsprüfungen

 Ergebnis der Eigenüberwachungsprüfungen

 Qualität und Wirksamkeit des Berichtswesens

 Wirksamkeit des Informationsflusses

 Einhaltung Technische Regeln

8. Umweltsicherung

 Einhaltung von Zielvorgaben

 Umweltverhalten der Mitarbeiter

 Umweltverträglichkeit der Maschinen

 Umweltverträglichkeit der Bauverfahren

 Umweltverträglichkeit der Baustoffe

 Probleme bei der Entsorgung, Kosten, Reklamationen

Aus der Liste geht hervor, dass es am Ende eines Projektes viele Punkte gibt, die einer Nachfrage wert 
sind und die allein der Baustellenleiter beantworten kann. Bei einer solchen Besprechung muss völlig 
wertfrei über Gutes und Schlechtes ohne jegliche Schuldzuweisung gesprochen werden, denn es geht 
wirklich darum, aus gemachten Fehlern zu lernen und Stärken zu erkennen.

Auswertung des Baustellenschlußgespräches

Nachdem die einzelnen Punkte durchgesprochen worden sind, muss beraten werden, ob es sich bei 
aufgetretenen Problemen um grundsätzliche, das ganze Unternehmen betreffende Abweichungen 
handelt oder ob es nur für dieses Projekt geltende Abweichungen sind.

Aus dem Formblatt geht hervor, dass jeder der angesprochenen Punkte für Erfolg und Misserfolg 
ausschlaggebend sein konnte. Wird z. B. fehlende Qualifikation von Mitarbeitern oder Teamgefährten 
als eine Ursache von Abweichungen festgestellt, ist zu überlegen, ob und wie Mitarbeiter geschult 
werden können, um mangelnde Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. Weiter ist aus dem 
Formblatt abzuleiten, dass das Unternehmen im Rahmen der Schlussbesprechung auch eine 
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Beurteilung der Lieferanten, Subunternehmer, aber auch des Auftraggebers und einer Berater erhält. 
Diese Informationen fließen bei neuen Anfragen in die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines neuen 
Projektes ein.

Die Beurteilungen durch Baustellenleiter und Bauleiter des Unternehmens sollten auch Anlass für 
Gespräche mit Lieferanten, Subunternehmern, Maschinenhändlern, Ingenieurbüros, Laboren und 
Auftraggebern sein.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Die Druckvorlage wird nach dem Ausdruck aus der Elektronischen Bauakte gelöscht. Das Protokoll wird 
eingesannt und in der Elektronischen Bauakte abgelegt.

Wiedervorlage

Die Geschäftsführung erhält das eingescannte Protokoll mit aktuellem Datum auf Wiedervorlage. 
Mögliche Handlungen ergeben sich aus dem Ergebnis des Baustellenschlussgesprächs. 

Druckvorlage löschen

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

Allgemeine Beschreibung

Das Formular dient als Protokollvordruck für die Baustellenschlussbesprechung. Die Vordrucke 
unterscheiden sich im Fremd- und Eigenvertrag nur in der Beschriftung der Kopfzeile. Der Inhalt ist 
identisch.

Ausfüllen

Das Formular ist geschützt und kann am Rechner nur aufgerufen und ausgedruckt werden. Das 
Protokoll wird während der Baustellenschlussbesprechung händisch ausgefüllt

Formular Blanko drei Seiten

19.1 Ausfüllen Baustellenschlussgespräch

19.2 Baustellenschlussgespräch Vorlagen
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Formular ausgefüllt

Organisations - Elemente | 115



Kundenvorgespräch

Wenn ein Landschaftsgärtner für einen Kunden Planung und Ausführung übernimmt, trägt er die volle 
Verantwortung (Haftung nach BGB) für das Gelingen des Werkes auch für solche Leistungen, die im 
üblichen Werkvertrag von einem Landschaftsarchitekten erbracht werden. Deshalb ist eine besondere 
Sorgfalt bei der Ermittlung der Grundlagen und bei der Ausarbeitung des Angebotes erforderlich. 
Richtschnur für das Vorgehen eines Landschaftsgärtner können die Leistungsphasen der HOAI sein. Das 
sind generell:

 Grundlagenermittlung

 Vorplanung

 Entwurfsplanung

 Ausführungsplanung

 Vorbereitung der Vergabe

 Mitwirkung bei der Vergabe

 Objektüberwachung

 Objektbetreuung und Dokumentation

Für den Landschaftsbauer sind in der Phase vor der Ausführung die ersten vier Phasen von Bedeutung. 
Die Intensität dieser Leistung hängt von der Größe des Objektes ab. Unabhängig von der Größe eines 
Objektes ist ein systematisches Arbeiten dringend erforderlich.

Den Einstieg bildet immer ein Vorgespräch mit dem Kunden. Das vorliegende Formular für ein solches 
Kundenvorgespräch ist als Hilfe für ein systematisches Vorgehen gedacht. Neben der grundlegenden 
Information über Wünsche und Vorstellungen des Kunden ist es auch wichtig zu erfahren, welches 
Budget dem Kunden zur Verfügung steht, damit eigene Planung und Angebot nicht auf utopischen 
Vorstellungen beruhen.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Die Druckvorlage wird gleich nach dem Ausdruck aus der Elektronischen Bauakte gelöscht.

Ausgefülltes Kundenvorgespräch. Die Checkliste wird vor Ort ausgefüllt und im Büro eingescannt.

20 EV Kundenvorgespräch
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Wiedervorlage

Der bearbeitende Bauleiter erhält das Protokoll zur Angebotserstellung auf Wiedervorlage.

Löschen der Druckvorlage

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

Allgemeine Beschreibung

Das Formular Kundenvorgespräch dient als Checkliste für das erste Kundengespräch.

Ausfüllen

Alle Daten werden während des Termins händisch eingetragen. Nach dem öffnen ist die Kopfzeile noch 
nicht aktualisiert. Alle fehlenden Daten der Kopfzeile werden beim Ausdrucken aktualisiert und 
eingetragen. Ein manuelles aktualisieren ist nicht notwendig.

Formular Blanko 3 Seiten

20.1 EV Ausfüllen Kundenvorgespräch

20.2 EV Kundenvorgespräch Vorlage
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Formular ausgefüllt drei Seiten
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Im Rahmen der Angebotsbearbeitung ist bei allen Bauvorhaben von wesentlicher Bedeutung eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anzustellen. Sie soll helfen, eine begründete Entscheidung für die 
Angebotsstrategie zu ermöglichen.

Unter jeder Gruppe sind bestimmte Kriterien zu bewerten

In die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung werden folgende Aspekte einbezogen:

Projekt

Eine Rolle spielt z.B. ob der Bauherr bzw. der Kunde, der Architekt oder die Bauleitung bekannt oder 
unbekannt, fair oder unfair sind. Fair oder unfair können die Vertragsgestaltung oder Vorbemerkungen 
sein. Leistungsverzeichnisse und Pläne können eindeutig oder unklar sein.

In die Entscheidung sollten einfließen die Entfernung vom Betrieb, die Verkehrsverhältnisse und 
mögliche Verkehrsbeschränkungen, denn sie haben Einfluss auf den Umfang der Arbeitsstunden auf der 
Baustelle. Weitere Einflussfaktoren sind Behinderungen durch das Zusammenwirken mit anderen 
Handwerkern, ein unsicheres Umfeld mit Vandalismusgefahr.  Weiter müssen der Ausführungstermin, 
die geforderte Technik und Art und Umfang der Pflanzung passen. Bei der Vertragsgestaltung spielt es 
eine wesentliche Rolle, ob die Gewährleistungszeit nach VOB oder BGB festgelegt ist. Abschätzen sollte 
man auch die zu erwartende Kostenentwicklung, z.B. bei Treibstoffen oder Baustoffen. 
Baustellengemeinkosten werden stark beeinflußt durch Leistungen, die als Nebenleistungen oder 
Vorhaltekosten in den Preis

Markt

Unter dem Aspekt „Markt“ spielen derzeitiger Auftragsbestand, vorliegende Anfragen, das allgemeine Preisniveau und 
auch das Image eine Rolle, das mit der Übernahme des Auftrages verbunden ist.

Wirtschaftlichkeit

Unter dem Aspekt „Wirtschaftlichkeit“ sind die Bonität des Kunden, das festgelegte Zahlungsziel, die Zahlungsmoral, 
die Abrechnungsmodalitäten und die geforderten Sicherheiten (Erfüllungs-/ Gewährleistungsbürgschaft) zu bewerten.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Wichtung)

Zunächst sind „Schulnoten“ zu vergeben als Ergebnis von Recherchen oder längeren Erfahrungen. Das 
LV und die Vertragsbedingungen sind zu analysieren.

In die Beurteilung fließt weiter eine „Wichtung“ ein, bei der die Bedeutung des jeweiligen Kriteriums 
angegeben wird. Nach Eingabe der Noten und der Wichtungszahl wird automatisch eine Endnote für die 
einzelnen Aspekte und für das Gesamtprojekt errechnet. Diese sind dann die Grundlage für die 
Entscheidung, wie kalkuliert und angeboten werden soll.

Unterstützende Dokumente

Für die Bewertung können zusätzlich bereits ausgefüllte Beurteilungen herangezogen werden, die nach 
vorherigen Baumaßnahmen bereits erstellt wurden.

 FV Beurteilung Bauherr

 FV Beurteilung Lieferanten

 FV Beurteilung Nachunternehmer

21 EV Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Die Geschäftsleitung erhält die ausgefüllte Bewertung für die Entscheidungsfindung. Nach der 
Entscheidungsfindung wird dem Bauleiter das Dokument zur Wiedervorlage gelegt, damit dieser von 
der Entscheidung Kenntnis bekommt.

Allgemeine Beschreibung

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung füllt der Bauleiter im Büro am Computer aus. Die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird der Geschäftsleitung auf Wiedervorlage gelegt. Die entscheidet, wie 
und zu welchen Konditionen das Angebot abgegeben wird.

Bewertungsgrundlage

Die Spalten Wichtung und Bewertung werden mit einem Notenprinzip ausgefüllt. Die Wichtung ist in 
drei Stufen eingeteilt. Die Bewertung in fünf Stufen. In der zweiten Bewertungsspalte werden die beide 
Werte multipliziert. Wichtung und Bewertung sind jeweils mit einer eins, der besten Bewertung, 
vorbelegt. Die einzelnen Abschnitte werden berechnet und bilden die Grundlage für die 
Gesamtbewertung.

Kopfzeile

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Da die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgedruck werden muss, ist es notwendig, die 
Druckvorschau einmal aufzurufen, um die Kopfzeile zu aktualisieren.

Kopfzeile aktualisieren

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht

Auszufüllende Felder

Eingabefelder

Die Einfügemarke steht nach dem Start im ersten Eingabefeld. Mit der Tabulatortaste  wird das 
nächste Eingabefeld aktiviert. Die Wichtung und Bewertung wird über die Tastatur eingegeben.

21.1 EV Ausfüllen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Bewertung

Die Bewertung des Abschnittes erfolgt automatisch.

Gesamtbewertung und Entscheidung

Wenn alle Felder korrekt ausgefüllt sind, werden die Einzelbewertungen zu einer Gesamtbewertung 
berechnet. Diese Gesamtbewertung ist die Grundlage für die Entscheidungsfindung.

Für die Entscheidungsfindung mit der Maus die Optionen wählen. Bei der Schlussbewertung wird das 
Risiko eingeschätzt.

Bei der Entscheidung die Art des Angebotes oder ob das Angebot nicht abgegeben wird.

Wird die Option „Angebot mit Gewinn, %“ gewählt, muss zusätzlich die Höhe des Prozentsatzes 
angegeben werden.
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Beurteilungen aufrufen

Lesen Sie hier nach, wie Sie bereits erstellte Beurteilungen in der Elektronischen Bauakte aufrufen.

Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgefüllt zwei Seiten

21.2 EV Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Vorlagen
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Angebotsanschreiben

Im Angebotsanschreiben kann der Inhalt des Angebotes erläutert werden. Es gibt immer Punkte, die 
der Unternehmer erst mit der Abgabe des Angebotes klären konnte. Hier sind Erläuterungen für den 
Kunden hilfreich.

Vereinbarung der VOB/B

Die VOB Teil ist bei der Vereinbarung mit Verbrauchern nicht mehr privilegiert. Das bedeutet, dass alles 
Klauseln der VOB die den Verbraucher schlechter stellen als das Gesetzt im Verdacht stehen unwirksam 
zu sein, soweit der Unternehmer als Verwender auftritt, dass heiß das Angebot geschrieben hat. In 
jedem Fall ist die Vereinbarung der VOB bei „Nichtverbrauchern“ anzuraten. Um die wirksame 
Vereinbarung sicher zustellen, sollte die VOB/B dem Angebot beigefügt werden.

Zustandekommen des Vertrages

Soll der Vertrag wirksam zu Stande kommen ist in der Regel eine Erklärung des Verbrauchers 
notwendig. Diese Erklärung ist im einfachsten Fall erreicht, wenn der Auftraggeber das Angebot 
unterschrieben zurücksendet. Bei Kaufleuten reicht in der Regel die Zusendung einer 
Auftragsbestätigung durch den Auftragnehmer.

Ablage in der Elektronischen Bauakte 

Anschreiben an Verbraucher

 Anschreiben an Unternehmer

Wiedervorlage

Als Wiedervorlage dient nicht der Brief, sondern das Angebot. Das Wiedervorlagedatum zum 
nachfassen von Angeboten wird in einer Verfahrensanweisung festgelegt. Eine schnelles nachfassen 

22 EV Angebot Anschreiben
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und bearbeiten eines Angebotes führt zu höheren Chancen.    

Allgemeine Beschreibung

Dieser Brief wird dem Angebotsschreiben an Privatpersonen beigelegt.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Der Textteil des Briefes ist bearbeitbar. Briefkopf und Briefende sind geschützt.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Nicht zutreffendes löschen

Markieren Sie mit der Maus die entsprechende Stelle, die nicht zutrifft.

Mit der „entf“ Taste löschen Sie den markierten Text. Für die Eingabe des Datums setzen Sie die 
Einfügemarke an die entsprechende Stelle im Text und tragen das Datum ein.

Fertig zusammengesetzter Text.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Blankoformular eine Seite

22.1 EV Ausfüllen Angebot Anschreiben Privat Brief

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

22.2 EV Angebot Anschreiben Privat Vorlagen
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Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Dieser Brief wird dem Angebotsschreiben an Unternehmer beigelegt.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Der Textteil des Briefes ist bearbeitbar. Briefkopf und Briefende sind geschützt.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Nicht zutreffendes löschen

Markieren Sie mit der Maus die entsprechende Stelle, die nicht zutrifft.

Mit der „entf“ Taste löschen Sie den markierten Text. Für die Eingabe des Datums setzen Sie die 
Einfügemarke an die entsprechende Stelle im Text und tragen das Datum ein.

22.3 EV Ausfüllen Angebot Anschreiben Unternehmer Brief
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Fertig zusammengesetzter Text.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Blankoformular eine Seite

Formular ausgefüllt auf Firmenpapier eine Seite

Bestandserfassung

Als Basis für den Gestaltungsplan und das Angebot muss der Geländebestand erfasst werden. Diese 
Bestandserfassung muss sehr sorgfältig erfolgen, weil zusätzliche Leistungen, die sich aus fehlerhafter 
Bestandserfassung ergeben, nicht vergütungspflichtig sind. Gleiches gilt für Planänderungen und 
daraus resultierende Mehrleistungen.

Betrieblich ist festzulegen, ob und wie diese Bestandserfassung vom Auftraggeber vergütet wird.

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

22.4 EV Angebot Anschreiben Unternehmer Vorlagen

23 EV Bestandserfassung
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Das Formular „Bestandserfassung“ ist ein Leitfaden für die notwendigen Feststellungen vor Ort. Es ist 
sinnvoll, das Gelände zu fotografieren und die Standorte und Richtungen der Aufnahmen im Grundplan 
zu vermerken.

Der Leitfaden kann nicht alle möglichen Situationen erfassen. Deshalb ist über die vorliegenden Fragen 
hinaus zu beobachten, was noch von Bedeutung für Planung und Angebot sein kann.

Es kann sinnvoll sein, dem Auftraggeber das Ergebnis der Bestandserfassung mitzuteilen, weil sich 
zwischen dem Zeitpunkt der Bestanderfassung und der Aufnahme der Bauleistungen Veränderungen 
ergeben können, die Zusatzleitungen erfordern. Der fotografischen Erfassung kommt daher eine 
besondere Bedeutung zu.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Das ausgefüllte Protokoll wird im Büro eingescannt und in der Elektronischen Bauakte abgelegt. Die 
Druckvorlage wird aus der Elektronischen Bauakte gelöscht.

Die Checkliste wird temporär in der Elektronischen Bauakte abgelegt. Sie dient als Druckvorlage. Nach 
dem Ausdruck wird die Checkliste aus der Elektronischen Bauakte gelöscht.

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Protokoll auf Wiedervorlage und prüft im Büro, ob weitere Schritte wie z.B. 
Nachträge erforderlich sind.

Löschen der Druckvorlagen

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü.

Allgemeine Beschreibung

Das Formular Bestandserfassung ist eine Druckvorlage für das Protokoll, dass auf der Baustelle 
ausgefüllt wird.

Ausfüllen

Alle Daten werden während des Termins händisch eingetragen. Nach dem öffnen ist die Kopfzeile noch 
nicht aktualisiert. Alle fehlenden Daten in der Kopfzeile werden beim Ausdrucken eingetragen. Ein 
manuelles aktualisieren ist nicht notwendig.

Formular Blanko eine Seite

23.1 EV Ausfüllen Bestandserfassung

23.2 EV Bestandserfassung Checkliste Vorlagen
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Formular händisch ausgefüllt eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Das Formular Bestandserfassung Arbeitsmittel ist eine Druckvorlage.

Ausfüllen

Die Checkliste wird händisch beim zusammenstellen der Arbeitsgeräte ausgefüllt. Die ausgefüllte 
Checkliste braucht nach dem Termin nicht aufbewahrt werden.

Formular Blanko drei Seiten

23.3 EV Ausfüllen Bestandserfassung Arbeitsmittel

23.4 EV Bestandserfassung Arbeitsmittel Checkliste Vorlagen
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Formular ausgefüllt drei Seiten
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EV Bauaktendeckblatt ToDo (Thema 24.1)

EV Bauaktendeckblatt Auszug Baustelle (Thema 24.2)

Bauaktendeckblatt To-do-Liste

Durch systematisches Vorgehen und ständige Rückkopplung mit dem Kunden ist sicherzustellen, dass 
seine Erwartungen und Wünsche unmissverständlich berücksichtigt werden und die Ausführung seinen 
Erwartungen entspricht. Damit alle ggf. wichtigen Maßnahmen beachtet werden, gehört zu jedem 
Bauvorhaben eine Bauaktendeckblatt – To-do-Liste.Sie enthält alle wichtigen Aktivitäten des Bauleiters, 
die für eine reibungslose Abwicklung des Bauvorhabens wichtig sein können. Es ist im Prinzip eine 
Checkliste. Sie wird zu Beginn des Bauvorhabens, ggf. schon bei der Urkalkulation anlegt. Sofern 
Termine festgelegt sind, erscheint dieses Bauaktendeckblatt am Fälligkeitstag bzw. je nach Wunsch 
auch zwei/drei Tage früher als Wiedervorlage. Sie sollte ansonsten jeweils einmal wöchentlich als 
Wiedervorlage erscheinen, um an die notwendigen Arbeiten zu erinnern.

Der Bauleiter kann zur Unterstützung seiner Verantwortlichkeiten andere Mitarbeiter heranziehen, z.B. 
bei der Prüfung des Vertrages die kaufmännische Abteilung.

Sollten sich im Laufe des Bauvorhabens Veränderungen ergeben, z.B. im Umfang von Prüfungen, so ist 
die Liste zu aktualisieren.

Sofern die Klärung der Aufgabe eines Planes bedarf und eine evtl. Auftragserteilung von einer 
zeichnerischen Lösung der Aufgabe abhängt, gibt es folgende Verfahrensschritte:

1. Kontaktaufnahme mit dem Auftraggeber durch Gespräch mit Ortsbesichtigung und Protokollierung 
der Kundenwünsche.

2. Beschaffung von Planunterlagen, i.d. Regel durch Anforderung von Lageplänen beim Auftraggeber. 
Liegen keine Pläne vor, wird nach Auftragserteilung durch den Auftraggeber ein Aufmaß gegen 
Vergütung erstellt.

3. Skizzenhafte Lösung der Aufgabe verbunden mit einem grobstrukturierten Angebot.

4. Persönliche Übergabe des Angebotes mit Erläuterung der Skizze. (Skizzen werden nur gegen 
Vergütung der Aufwendungen dem Auftraggeber überlassen. Bei Auftragserteilung wird diese 
Vergütung verrechnet).

5. Entwurfs- und Angebotsänderung in Absprache mit dem Auftraggeber.

6. Schriftliche Bestätigung des Auftrages, aller Absprachen bezogen auf Materialien und Pflanzen 
sowie des skizzenhaften Entwurfsplanes nach Gegenzeichnung durch den Auftraggeber.

Objektänderungen

Änderungswünsche des Kunden, die während der Planungs- und Realisierungsphase vorgetragen 
werden, sind zu dokumentieren. Sie sind gegebenenfalls durch eine Überarbeitung des Entwurfs direkt 
umzusetzen. Der Kunde ist über die finanziellen Folgen der Überarbeitung mit einem Nachtragsangebot 
zu informieren.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

24 EV Bauaktendeckblatt

24.1 EV Bauaktendeckblatt ToDo
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Der Bauleiter erhält das Bauaktendeckblatt zur Erinnerung mindestens einmal pro Woche auf 
Wiedervorlage. Sind wichtige Termine eingetragen, bestimmen diese Termine die Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Das Bauaktendeckblatt – ToDo Liste wird im Büro vom Bauleiter angelegt. Die Checkliste verbleibt in 
der Elektronischen Bauakte und wird dort entsprechend dem Baustellenstatus  weitergeführt, 
aktualisiert und bearbeitet. Ein Ausdruck ist nicht erforderlich.

In allen Checklisten und Formularen steht der Lizenznehmer und die LV-Nummer in der Kopfzeile. 
Diese wird im Word erst bei dem Druck oder der Druckvorschau aktualisiert.

Es ist daher notwendig, die Dokumente, die nicht ausgedruckt werden einmal im Word in der 
Druckvorschau aufzurufen.

Kopfzeile aktualisieren

Im Word 2003 öffnen Sie die Seitenansicht wie folgt

Menü Datei => Seitenansicht

Im Word 2007 

Schaltfläche Office => Drucken => Seitenansicht(Kopfzeile aktualisieren)

Ausfüllen

Die Projektdaten werden bereits beim Aufruf der Checkliste automatisch eingetragen. Das Formular 
besteht aus Text- und Auswahlfeldern. Textfelder werden durch anklicken mit der linken Maustaste 
aktiviert. Es erscheint eine graue Markierung im Dokument. Die Auswahlfelder werden durch anklicken 
mit der Maus aktiviert.

1. Textfeld markieren

2. Auswahlfeld ausfüllen

Wird ein Auswahlfeld mit „Ja“ beantwortet, muss ein Termin eingetragen werden, wann die Aufgabe zu 
erledigen ist.

Handelt es sich um eine Aufgabe, die permanent zu erledigen ist, wird in die Spalte Anmerkung 
„laufend“ eingetragen.

Formular Blanko zwei Seiten

24.1.1 EV Ausfüllen Bauaktendeckblatt ToDo

24.1.2 EV Bauaktendeckblatt ToDo Vorlagen
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Formular ausgefüllt zwei Seiten

 

Bauaktendeckblatt – Auszug für die Baustelle

Für jede Baustelle sind in einem „Bauaktendeckblatt-Auszug für die Baustelle“ alle wichtigen Daten, 
Termine und Festlegungen des Bauvertrages, die für eine reibungslose und konfliktfreie Durchführung 
wichtig sind, zusammenzufassen. Dieser Auszug ist Teil sowohl der Bauakte des Bauleiters als auch der 
Baustellenakte des Baustellenleiters. Die Aktualisierung und Weiterleitung der aktualisierten Fassung an 
die Baustelle ist Aufgabe des Bauleiters. Er überwacht auch, ob die festgelegten Termine eingehalten 
werden sowie die getroffenen Absprachen und Festlegungen beachtet und durchgeführt werden.

24.2 EV Bauaktendeckblatt Auszug Baustelle
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Sofern Termine festgelegt sind, werden diese am Fälligkeitstag auf die Wiedervorlage gelegt. Der 
Bauleiter prüft, ob die Termine eingehalten werden. Ansonsten ist sie jeweils einmal wöchentlich in der 
Wiedervorlage abgelegt, um an die notwendigen Arbeiten und die Fortführung der Liste zu erinnern.

Allgemeine Beschreibung

Das Bauaktendeckblatt – Auszug Baustelle wird im Büro vom Bauleiter angelegt. Aktualisierte 
Fassungen druckt der Bauleiter aus und leitet sie umgehend an den Baustellenleiter weiter. Ein 
ausgedrucktes Exemplar für den Bauleiter ist nicht vorgesehen.

Beim ersten Öffnen ist die Kopfzeile noch nicht aktualisiert. Beim Ausdruck wird die Kopfzeile 
automatisch aktualisiert.

Ausfüllen

Die Projektdaten werden bereits beim Aufruf der Checkliste automatisch eingetragen. Das Formular 
besteht aus Text- und Auswahlfeldern. Textfelder werden durch anklicken mit der linken Maustaste 
aktiviert. Es erscheint eine graue Markierung im Dokument. Die Auswahlfelder werden durch anklicken 
mit der Maus aktiviert.

Die Einfügemarke steht nach dem Öffnen der Checkliste im Textfeld "Nummer".

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Nummer: Fortlaufende Nummer, die den Stand der Aktualisierung anzeigt. Automatisch wird  das 
Aktualisierungsdatum beim Speichern geändert.

Hinweis: Das Aktualisierungsdatum wird bei jedem Speichervorgang aktualisiert auch wenn keine 
Änderungen am Inhalt vorgenommen wurden. Änderungen am Inhalt müssen immer durch eine neue 
Nummer kenntlich gemacht werden.

Baustellenadresse: Nur wenn die Auftraggeberadresse von der Baustellenadresse abweicht, muss diese 
in das Felde eingetragen werden.

Anfahrtsbeschreibung: Außergewöhnliche Anfahrtsbeschreibungen, z.B. Umleitungen

Auftraggeberadresse: Wird automatisch eingetragen

Baustellenleiter: Name des Baustellenleiters

Stellvertreter: Name des stellvertretenden Baustellenleiters

1. Wichtige Telefonnummern

Alle entscheidenen Telefonummern, die im Unglücksfall schnell erreicht werden müssen, werden an 

24.2.1 EV Ausfüllen Bauaktendeckblatt Auszug Baustelle
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dieser Stelle eingetragen. Im Unglücksfall sind diese Nummern schnell auffindbar. Auf der Baustelle ist 
jeder Mitarbeiter zu Informieren, dass im Bauaktendeckblatt diese Nummern aufgeführt sind.

2. Verbindliche Termine

Die entsprechenden Termin werden im Auswahlfeld angekreuzt und der Termin eingetragen. Weitere 
Termine können im Punkt 5.6 eingetragen werden. Dies ist mit einem Kreuz im Auswahlfeld “Weitere 
Punkt 5.6“ zu vermerken.

3. Baudokumentation

Die Auswahlfelder sind entsprechend auszufüllen. In den Punkten 3.3 und 3.4 sind zusätzlich die 
Textfelder auszufüllen, wenn das Auswahlfeld mit „Ja“ beatwortet wurde.

4. Ausführung

Auswahlfelder ankreuzen

5. Sonstiges und Erläuterungen

Allgemeine Hinwweise, die die Baustelle betreffen, werden in diesem Abschnitt eingetragen. In den 
Auswahlfeldern wird festgelegt, ob ein Punkt beachtet werden muss oder nicht. In Textfeldern werden 
weiterführende Erläuterung eingetragen, wenn die Auswahlfelder mit „Ja“ angekreuzt wurden. Folgende 
Eintragungen sind in die Textfelder einzutragen: 5.2 Art der Ruhezeit 5.3 Art der Rücksichtnahme zu 
Nachbarn 5.4 Sonstiges ist genauer zu Beschreiben 5.5 Genaue Auflistung über Art und Umfang der 
Mitarbeit eines Kunden Im Feld 5.6 können Inhalte und Kommentare eingetragen werden, die in den 
anderen Punkten nicht berücksichtigt wurden.

6. weitere Anlagen

Weitere Erläuterungen,  Kommentare und Skizzen, die Bestandteil des Bauaktendeckblatts sind, 
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werden an dieser Stelle vermerkt.

 

Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgefüllt zwei Seiten

24.2.2 EV Bauaktendeckblatt Auszug Baustelle Vorlagen

25 EV Baustellenzustand Niederschrift
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Niederschrift „Baustellenzustand“

Zwischen Bestandserfassung als Grundlage für Planung und Angebot und Ausführungsbeginn kann sich 
der Zustand der Bearbeitungsflächen wesentlich verändert haben. Das ist oft der Fall, wenn auch 
andere Handwerker am Gebäude und im Gelände arbeiten. Manche Auftraggeber greifen auch aktiv in 
das Baugeschehen durch Eigenleistungen und Vorleitungen ein. Außerdem sind vor allem 
Verunkrautungen nicht immer schon bei der Bestandaufnahme erkennbar.

Deshalb ist es empfehlenswert, vor Beginn jeder Baustelle eine Niederschrift über den Zustand der 
Baustelle und der Vegetation anzufertigen, in der alle Veränderungen gegenüber der 
Bestandserfassung vermerkt werden. Schäden oder Mängel sind nach Möglichkeit gemeinsam mit dem 
Auftraggeber festzustellen und im Protokoll zu vermerken. Dem AG ist der Termin für die 
Baustellenbegehung mitzuteilen. Verantwortlich dafür ist der Bauleiter. Ist der Auftraggeber bei der 
Feststellung des Zustandes nicht anwesend, erhält er die Durchschrift des Protokolls unverzüglich mit 
der Bitte, das Protokoll zu kontrollieren und anzuerkennen. Bei Anwesenheit des Auftraggebers ist seine 
Unterschrift direkt zu verlangen.

Zustandsbeschreibung Vegetation und Vegetationsflächen

Hier ist auf alle Schäden an Pflanzen zu achten, z.B. beschädigte Pflanzen, Schäden an Bäumen, Lagerungen unter 
Bäumen, verunreinigter Oberboden (Schutt, Unrat, Quecke, Verdichtungen der Pflanzflächen, zwischenzeitliche 
Verunkrautungen vorhandener Pflanzflächen, Belastung mit Abfallstoffen, Bauschutt, Ölen oder anderen 
umweltschädlichen Stoffen innerhalb der Pflanzflächen.

Zustandsbeschreibung bauliche Anlagen

Hier ist auf alle Schäden zu achten, die an Bauwerken, Mauern, Treppen, Straßen, Wegen, 
Wasseranlagen, Entwässerungen, Leitungen usw. vorhanden sind.

Zustandsbeschreibung Einrichtungen und Lagerungen

Hierbei geht es zunächst um Einrichtungen wie Bänke, Papier- und Abfallkörbe, Zäune, Pergolen, Unterstellhallen, 
Spielgeräte und sonstige Einrichtungen. Weiter geht es um Lagerungen von Boden (verdichtete und/oder verkrautete 
Oberbodenmieten, insbesondere Quecke), Abfällen oder Einrichtungen oder Materialien von anderen Gewerken.

Fotodokumentation

Damit wir nicht in Beweisnot kommen, wenn die Vorschädigung vom Auftraggeber abgestritten wird, sind 
grundsätzlich Fotos anzufertigen und im Protokoll die Anzahl der Fotos zu vermerken. Der Film bzw. die digitalen 
Bilder sind in der elektronischen Bauakte zu archivieren. Die digitalen Bilder sind mit der Niederschrift dem AG 
zuzuleiten

Rechtlicher Hintergrund

Der Auftragnehmer hat bei seiner Arbeit die anerkannten Regeln der Bautechnik zu beachten. Eine 
Erkenntnisquelle für fachgerechtes Handeln und Arbeiten ist die VOB mit den dort aufgeführten 
Normen.

§3 VOB/B

§3 VOB/B verlangt, dass vor Beginn der Arbeiten, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche, 
der Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift festzuhalten ist. 
Sie ist vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen.

ATV DIN 18320

Auch ATV DIN 18320 fordert in Abschnitt 3.1.9, dass ergänzend zu § 3 Nr. 4 VOB/B vor Beginn der Arbeiten, soweit 
notwendig, der Zustand der Vegetation und der Vegetationsfläche in einer Niederschrift festzuhalten ist.

DIN 18915

6.1.1 Oberboden Oberboden darf keine Fremdstoffe und soll keine Teile von ausdauernden Pflanzen enthalten, die 
den vorgesehenen Gebrauch mindern. 7.3 Beseitigen von störenden Stoffen und Austausch von verunreinigtem 
Boden Die Bearbeitungsflächen sind vor der Bodenbearbeitung von störenden, insbesondere pflanzenschädlichen 
Stoffen zu säubern; hierzu zählen z.B. Baurückstände, Verpackungsreste und schwer verrottbare Pflanzenteile. Mit 
Fetten, Ölen, Farben und anderen pflanzengefährdenden oder umweltschädlichen Stoffen verunreinigter Boden ist 
auszutauschen.

Konsequenzen aus den Ergebnissen der Niederschrift

Vegetation und Vegetationsflächen

Veränderungen gegenüber der Bestandsaufnahme können sich Zusatzarbeiten erforderlich machen, für 
die entsprechende Nachtragsangebote erstellt oder Bedenken angemeldet werden müssen. Sinnvoll 
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bzw. sogar notwendig ist es bei folgenden Beobachtungen:

 Beschädigte Pflanzen: hierfür sind Rückschnittarbeiten erforderlich

 Schäden an Bäumen: hierfür sind Sanierungsarbeiten erforderlich

 Lagerungen unter Bäumen: hierfür ist Abräumen und Lockerung erforderlich. Auch Tiefenlockerung 
könnte notwendig sein

 Verunreinigter Oberboden (Schutt, Unrat, Quecke). Nach DIN 18915 darf Oberboden keine 
Fremdstoffe und soll keine Teile von ausdauernden Pflanzen enthalten, die den vorgesehenen 
Gebrauch mindern. Der lagernde Oberboden ist deshalb zu prüfen auf Dauerunkräuter, z.B. 
Quecke, Schachtelhalm oder Huflattich. Da der AG das Bodenrisiko trägt, sind Bedenken 
anzumelden.

 Verdichtungen der Pflanzflächen. Das bezieht sich insbesondere auf Pflanzflächen, die gepflegt 
werden sollen.

 Verunkrautungen vorhandener Pflanzflächen. Auch dies bezieht sich auf Pflanzflächen, die gepflegt 
werden sollen. Ein Besatz mit Dauerunkräutern stellt eine Erschwerung der Leistung dar.

 Belastung mit Abfallstoffen, Bauschutt, Ölen oder anderen umweltschädlichen Stoffen innerhalb 
der Bearbeitungsflächen und Pflanzflächen. Nach DIN 18915 Abschnitt 7.3 sind 
Bearbeitungsflächen vor der Bodenbearbeitung von störenden, insbesondere pflanzenschädlichen 
Stoffen zu säubern; hierzu zählen z.B. Baurückstände, Verpackungsreste und schwer verrottbare 
Pflanzenteile.

Bauliche Anlagen

Die Feststellung von Schäden an Bauwerken, Mauern, Treppen, Straßen, Wegen, Wasseranlagen, 
Entwässerungen, Leitungen dienen zunächst nur der eigenen Absicherung gegen spätere Ansprüche. 
Sofern der Erfolg eigener Leistungen z.B. von einwandfrei funktionierender Vorflut abhängen, sind 
entsprechende Hinweise an den AG und ggf. Bedenken wegen nicht ausreichender Vorleistungen oder 
Beschädigungen durch andere Handwerker erforderlich.

Einrichtungen und Lagerungen

Die Feststellung von Schäden an Einrichtungen wie Bänke, Papier- und Abfallkörbe, Zäune, Pergolen, 
Unterstellhallen, Spielgeräte und sonstige Einrichtungen dient der eigenen Absicherung gegen spätere 
Ansprüche.

Für Lagerungen von Boden, insbesondere von zwischenzeitlichen Bodenlieferungen des Auftraggebers 
(verdichtete und/oder verkrautete Oberbodenmieten) gilt das unter „Vegetation und 
Vegetationsflächen“ Gesagte.

Einrichtungen, Materialien von anderen Handwerkern behindern den eigenen Bauablauf und sind ein 
Grund, Behinderung anzumelden.

Abfälle anderer Handwerker müssen von diesen beseitigt werden. Der AG ist deshalb aufzufordern, die Beseitigung zu 
veranlassen.

Briefvorlagen:

Bedenken zu verunreinigtem Gelände

Bedenken zu ungeeigneten Standortverhältnissen

Bedenken zu gefährdeten Pflanzen und Flächen

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Die Druckvorlage braucht nicht abgelegt werden. Sie wird nach dem Ausdruck aus der Elektronischen 
Bauakte gelöscht. Das ausgefüllte Protokoll ist einzuscannen und in der Elektronischen Bauakte 
abzulegen.
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Nachtrag Baustellenzustand Brief

Wiedervorlage

Wenn weitere Handlungen aufgrund der Baustellensituation erforderlich sind, erhält der Bauleiter das 
eingescannte Protokoll auf Wiedervorlage.

Löschen der Druckvorlage

Zum löschen der Druckvorlage markieren Sie den Eintrag in der Elektronischen Bauakte und öffnen mit 
der rechten Maustaste das Kontextmenü

Allgemeine Beschreibung

Das Formular dient als Vordruck für die Erfassung des Baustellenzustandes. Der Bauleiter druckt das 
Formular vor dem Termin aus.

Die Datenfelder in der Kopfzeile sind nach dem Aufruf aus der Elektronischen Bauakte nicht aktualisiert. 
Beim Ausdruck werden die Felder aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung braucht nicht durchgeführt 
werden.

Ausfüllen

Das Formular ist geschützt und kann am Rechner nur aufgerufen und ausgedruckt werden.  Das 
Protokoll wird auf der Baustelle von Hand ausgefüllt.

Formular Blanko eine Seite

25.1 EV Ausfüllen Baustellenzustand Formular

25.2 EV Baustellenzustand Formular Vorlage
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Formular ausgefüllt eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief, wenn der Zustand der Baustelle vor Arbeitsbeginn schlechter ist als 
bei der Angebotserstellung.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur zwei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Preis Nachtrag

Wechseln Sie von der Anrede mit der Tabulatortaste  in das Eingabefeld, in dem Sie die Kosten 
des Nachtrags eintragen.

25.3 EV Ausfüllen Baustellenzustand Nachtrag Brief
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Eingetragener Preis.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgefüllt eine Seite

EV Bedenken Standortverhältnisse (Thema 26.1)

EV Bedenken Verunreinigung (Thema 26.2)

EV Bedenken Zeitplanung (Thema 26.3)

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

25.4 EV Baustellenzustand Nachtrag Brief Vorlage

26 EV Bedenken

26.1 EV Bedenken Standortverhältnisse
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Wiedervorlage

Das Datum der Frist ist das Wiedervorlagedatum. Der Bauleiter erhält das Dokument in die 
Wiedervorlage. 

Allgemeine Beschreibung

Der Brief wird vom Bauleiter verfasst, wenn Bedenken gegen die Standortverhältnisse bestehen.

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Bedenkengründe, die nicht zutreffen, werden mit der Maus markiert und mit der „entf“ Taste gelöscht. 
Die Liste der Bedenkengründe kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen

26.1.1 EV Ausfüllen Bedenken Standortverhältnisse
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3. Fertiger Text

3. Datum der Frist

Der Auftraggeber wird aufgefordert sich innerhalb einer Frist zu den Bedenken zu äußern. Die Frist wird 
in ein Datumsfeld eingetragen, dass Sie mit der Maus aktivieren.

1.  Markieren Sie das Datumsfeld 

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Frist abläuft.

Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste .

Das nächste Eingabefeld wird aktiviert. Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format 
formatiert.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko zwei Seiten

Die Brief Vorlage besteht aus zwei Seiten. Nach dem löschen der nicht benötigten 
Bedenkengründe passt der Brief im Regelfall auf eine Seite.  

Tab

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.Type

26.1.2 EV Bedenken Standortverhältnisse Vorlagen
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 Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Das Datum der Besprechung ist das Wiedervorlagedatum. Der Bauleiter erhält das Dokument in die 
Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Der Brief wird vom Bauleiter verfasst, wenn Bedenken gegen die Standortverhältnisse bestehen.

26.2 EV Bedenken Verunreinigung

26.2.1 EV Ausfüllen Bedenken Verunreinigung Brief
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Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Fertiger Text

3. Besprechungstermin

Dem Auftraggeber wird ein Besprechungstermin vorgeschlagen, an dem das Nachtragsangebot 
durchgesprochen wird. Um das Datumsfeld zu aktivieren, klicken Sie mit der Maus auf das 
entsprechende Feld.
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Tragen Sie das Datum ein, an dem die Besprechung stattfinden soll.

Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste .

Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format formatiert.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Tab

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

26.2.2 EV Bedenken Verunreinigung Brief Vorlagen

26.3 EV Bedenken Zeitplanung
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Wiedervorlage

Als Termin wird das Datum der Besprechung eingetragen. Der Bauleiter erhält das Dokument in die 
Wiedervorlage.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter erstellt diesen Brief, wenn er eine ungeeignete Bauzeitenplanung für Pflanz- und 
Bodenarbeiten festgestellt hat.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

26.3.1 EV Ausfüllen Bedenken Zeitplanung Brief
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3. Fertiger Text

3. Besprechungstermin

Dem Auftraggeber wird ein Besprechungstermin vorgeschlagen, an dem das Nachtragsangebot 
durchgesprochen wird. Um das Datumsfeld zu aktivieren, klicken Sie mit der Maus auf das 
entsprechende Feld.

Tragen Sie das Datum ein, an dem die Besprechung stattfinden soll.

Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste .

Das Datumsfeld wird immer auf das im Bild dargestellte Format formatiert.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Tab

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

26.3.2 EV Bedenken Zeitplanung Brief Vorlagen
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EV Nachtrag Entwurfsänderung (Thema 27.1)

EV Nachtrag Fertigstellungspflege Pflanzen (Thema 27.2)

EV Nachtrag Fertigstellungspflege Rasen (Thema 27.3)

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Eine Wiedervorlage wird bei Bedarf eingetragen, wenn mit dem Kunden ein Termin verabredet werden 
muss.

Allgemeine Beschreibung

Wird auf einem Besprechungstermin vom Auftraggeber eine Änderung der Bauausführung verlangt, 
erstellt der Bauleiter ein Nachtragsangebot und schreibt diesen Brief.

Das Formular ist geschützt. Drei Felder müssen ausgefüllt werden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

27 EV Nachtrag

27.1 EV Nachtrag Entwurfsänderung

27.1.1 EV Ausfüllen Nachtrag Entwurfsänderung Brief

 

 

 

Organisations - Elemente | 148



 

2. Termin

1. Das Feld Anrede mit der Tabulatortaste  verlassen. Das Terminfeld vom wird aktiviert.

2. Tragen Sie die Bezugnahme auf den vorrangegangenen Besprechungstermin in das aktivierte Feld 
ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste. Die Einfügemarke springt zum nächsten 
Eingabefeld, Kosten des Nachtrags.

Es wird automatisch das € Zeichen und zwei Nachkommastellen eingetragen.

3. Kosten des Nachtrags

Tragen Sie die Summe des Nachtrags ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste.

Es wird automatisch das € Zeichen und zwei Nachkommastellen eingetragen.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

27.1.2 EV Nachtrag Entwurfsänderung Brief Vorlagen
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Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Verzicht auf die Ausführung der Fertigstellungspflege

Nach DIN 18916 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten" sind 
Pflanzungen erst abnahmefähig, wenn Sicherheit über den Anwuchserfolg besteht. Dieser ist bei 
Gehölzen am Durchtrieb zu erkennen, bei Stauden am Austrieb oder fester Verwurzelung.

Um diese Ziele zu erreichen, sind Leistungen der Fertigstellungspflege zu erbringen. Es handelt sich 
dabei um Besondere Leistungen, für die eine Vergütung verlangt werden kann. Es handelt sich im 
Einzelnen um

 Wässern

 Düngen

 Rückschnitt

 Lockern der Pflanzfläche und Entfernen des Unkrautes (unerwünschten Aufwuchses)

Pflanzen, die nicht angewachsen sind, müssen ersetzt werden und sind bis zum abnahmefähigen 
Zustand zu pflegen.

Diese Leistungen der Fertigstellungspflege, die in bestimmten Abständen erbracht werden müssen, sind 
immer mit Kosten für die An- und Abfahrt verbunden und damit für den Auftraggeber relativ teuer. 
Deshalb übernehmen Kunden im Privatbereich häufig die Pflege selbst. Er übernimmt damit auch das 
Risiko des Anwachsens. Das ist ihm allerdings kaum bewusst.

Der Auftraggeber muss deshalb über die erforderlichen Leistungen und die Risiken informiert werden.

Es empfiehlt sich deshalb den Auftraggeber in vorliegender Form zu Informieren.

Ablage in der Elektronischen Bauakte 

27.2 EV Nachtrag Fertigstellungspflege Pflanzen
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Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit voraussichtlichem Zustelldatum auf Wiedervorlage. Das 
Nachtragsangebot wird nachgefasst.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter weist mit diesem Schreiben auf den Verzicht der Fertigstellungspflege hin. Er zeigt dem 
Kunden die resultierenden Folgen auf und gibt eine Anleitung, wie eine Fertigstellungspflege 
vorgenommen werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es muss nur die Anrede ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

An dem Brief ist die Erklärung für die Durchführung der Fertigstellungspflege angehängt. Bitte beachten 
Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen 
Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko zwei Seiten

27.2.1 EV Ausfüllen Nachtrag Fertigstellungspflege Pflanzen Brief

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

27.2.2 EV Nachtrag Fertigstellungspflege Pflanzen Brief Vorlage
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Formular ausgefüllt eine Seiten

Fertigstellungspflege Rasen

Nach DIN 18917 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Rasen- und Saatarbeiten" ist ein Rasen erst 
abnahmefähig, wenn Ansaaten einen gleichmäßigen Bestand in Wuchs und Verteilung bilden, der im 
geschnittenen Zustand eine projektive Bodendeckung von etwa 75% aus Pflanzen der geforderten 
Saatgutmischung aufweist. Fertigrasen muss gleichmäßig und nicht abhebbar mit der 
Vegetationstragschicht verwurzelt sein.

27.3 EV Nachtrag Fertigstellungspflege Rasen
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Um dieses Ziel zu erreichen, sind Leistungen der Fertigstellungspflege zu erbringen. Es handelt sich 
dabei um Besondere Leistungen, für die eine Vergütung verlangt werden kann. Es handelt sich im 
Einzelnen um:

 Beregnen

 Düngen

 Mähen

 Bekämpfung von unerwünschtem Aufwuchs

Diese Leistungen der Fertigstellungspflege, die in bestimmten Abständen erbracht werden müssen, sind 
immer mit Kosten für die An- und Abfahrt verbunden und damit für den Auftraggeber relativ teuer. 
Deshalb übernehmen Kunden im Privatbereich in der Regel die Pflege selbst.

Der Auftraggeber muss deshalb auf die vertragsrechtlichen Zusammenhänge hingewiesen und über die 
erforderlichen Leistungen und die Risiken informiert werden.

Es empfiehlt sich deshalb den Auftraggeber in vorliegender Form zu Informieren.

Ablage in der Elektronischen Bauakte 

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument mit voraussichtlichem Zustelldatum auf Wiedervorlage. Das 
Nachtragsangebot wird nachgefasst.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter weist mit diesem Schreiben auf den Verzicht der Fertigstellungspflege hin. Er zeigt dem 
Kunden die resultierenden Folgen auf und gibt eine Anleitung, wie eine Fertigstellungspflege 
vorgenommen werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es muss nur die Anrede ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

27.3.1 EV Ausfüllen Nachtrag Fertigstellungspflege Rasen Brief
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Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

An dem Brief ist die Erklärung für die Durchführung der Fertigstellungspflege angehängt. Bitte beachten 
Sie, dass Sie bei dem Ausdruck auf vorgedrucktem Briefpapier die zweite Seite aus einem anderen 
Schacht drucken müssen. Diese Voreinstellung müssen Sie im jeweiligen Druckertreiber einstellen.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko zwei Seiten

Formular ausgefüllt zwei Seiten

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

27.3.2 EV Nachtrag Fertigstellungspflege Rasen Brief Vorlage
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Ablage in der Elektronischen Bauakte

Wiedervorlage

Eine Wiedervorlage wird bei Bedarf eingetragen, wenn mit dem Kunden ein Termin verabredet werden 
muss.

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter erstellt diesen Brief, wenn er eine unvorhergesehene Behinderung festgestellt hat, für die 
er als Auftragnehmer nicht verantwortlich ist.

Das Formular setzt sich aus einem geschützten Bereich und einem ungeschützten Bereich zusammen. 
Im geschützten Bereich kann der Brieftext nicht bearbeitet werden. In diesem Bereich ist auch das 
Adressfeld und die Bezugszeichenzeile enthalten, die aus den Business Stammdaten gefüllt werden. Im 
ungeschützten Bereich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bedenkenhinweise aufgeführt, aus denen 
das nicht zutreffende heraus gelöscht werden muss.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

28 EV Behinderung Anzeige

28.1 EV Ausfüllen Behinderung Anzeige Brief
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2. Streichen nicht relevanter Punkte

Die entsprechenden Einträge, die gelöscht werden sollen, werden mit der Maus markiert und mit der 
„entf“ Taste gelöscht. Die Liste kann zusätzlich beliebig erweitert werden.

1. Text, der entfernt werden soll markieren

2. Mir der "Entf" Taste löschen und überflüssige Textzeilen löschen

3. Fertiger Text

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

28.2 EV Behinderung Anzeige Brief Vorlagen
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Allgemein

Die Vorlagen werden unterschieden in Fertigstellung Anzeige und Fertigstellung Teilleistung Anzeige

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Fertigstellung Anzeige Brief

Fertigstellung Teilleistung Anzeige Brief

 

Wiedervorlage

Eine Wiedervorlage wird nur eingerichtet, wenn der Kunde eine Abnahme wünscht.
 

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter erstellt eine Fertigstellungsanzeige, wenn eine Leistung oder eine Teilleistung 
abgeschlossen ist.

Das Formular ist geschützt. Drei Felder müssen ausgefüllt werden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

1. Anrede

29 EV Fertigstellung Anzeige

29.1 EV Ausfüllen Fertigstellung Anzeige Brief
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Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Termine

1. Das Feld Anrede mit der Tabulatortaste  verlassen. Das Terminfeld vom Fertigstellungsdatum 
wird aktiviert.

2. Tragen Sie den Fertigstellungstermin in das aktivierte Feld und verlassen Sie das Feld mit der 
Tabulatortaste. Die Einfügemarke springt zum nächsten Eingabefeld, dem Vorschlag für den 
Abnahmetermin.

3. Tragen Sie hier einen Terminvorschlag ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

29.2 EV Fertigstellung Anzeige Brief Vorlagen
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Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter erstellt eine Fertigstellungsanzeige Teilleistung, wenn eine Teilleistung abgeschlossen ist.

Das Formular ist geschützt. Drei Felder müssen ausgefüllt werden.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Drei Felder müssen ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

2. Termine

1. Das Feld Anrede mit der Tabulatortaste  verlassen. Das Terminfeld vom Fertigstellungsdatum 
wird aktiviert.

Tragen Sie den Fertigstellungstermin in das aktivierte Feld und verlassen Sie das Feld mit der 
Tabulatortaste. Die Einfügemarke springt zum nächsten Eingabefeld, dem Vorschlag für den 
Abnahmetermin.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

29.3 EV Ausfüllen Fertigstellung Teilleistung Anzeige Brief
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Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Formular Blanko eine Seite

Formular ausgedruckt auf Firmenpapier eine Seite

Bautagebuch

Das Bautagebuch dient der Dokumentation des Bauablaufes und ermöglicht bei sorgfältiger Führung die 
Vermeidung späterer Streitigkeiten.

Das Bautagebuch ist täglich zu führen und sofort nach Eintreffen auf dem Bauhof abzugeben.

Wetterdaten

Die Wetterdaten sind in ihrer charakteristischen Ausprägung durch nkreuzen anzukreuzen.

Arbeitskräftebesatz

Der Besatz mit Mitarbeitern ist nach der Qualifikation (Meister, Geselle etc.) anzugeben.

Maschinenbesatz

Es sind nur die größeren Maschinen z.B. Radlader, Bagger, LKW.zu vermerken. Einzutragen sind auch angemietete 
Maschinen. Die zu jeder Kolonne gehörenden Radlader und/oder  Minibagger   gelten als Gemeinkostengeräte und 
werden nicht vermerkt.,

Vertragsarbeiten

Es sind die Positionen des Leistungsverzeichnisses nach Nummer und Stichwort zu vermerken. Die 
geleistete Menge ist abzuschätzen im Verhältnis zur ausgeschriebenen Menge. Weiter ist die 
Gesamtzahl der an diesem Tage in dieser Position geleisteten Stunden zu vermerken, soweit das 
vereinbart ist.

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

29.4 EV FertigstellungTeilleistung Anzeige Brief Vorlagen

30 EV Bautagebuch
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Fremdprüfung / Kontrollprüfung - Eigenüberwachungsprüfung

Wenn der Auftraggeber vor Ort Prüfungen/Kontrollprüfungen der Leistungen in Form von Messungen 
durchgeführt hat, ist das in der Spalte Pr. (Prüfungen) mit einem F (Fremdprüfung) zu vermerken. 
Eigenüberwachungsprüfungen, die zur Überprüfung der eigenen Leistung dienen, sind mit einem E 
(Eigenüberwachungsprüfung) zu vermerken.

Nichtvertragliche Arbeiten

Leistungen, die nicht im Vertrag - (Leistungsverzeichnis) - stehen, dürfen nur nach Vereinbarung ausgeführt werden. 
Die Vereinbarung kann mündlich durch den Auftraggeber erfolgen, wenn er diese Anordnung im Bautagebuch durch 
Unterschrift bestätigt. In diesem Falle ist das Kästchen ja �anzukreuzen. Ohne Vereinbarung dürfen nichtvertragliche 
Arbeiten nur bei Gefahr für das Werk durchgeführt werden. Dann ist nein �anzukreuzen.

Baustoffeingang

Die eingegangenen Baustoffe sind zu vermerken. Die Prüfung der Lieferungen erfolgt durch 
Augenschein und ist durch Abzeichnen des Lieferscheins zu bestätigen.

Lieferungen des Auftraggebers müssen vom Bauleiter/Anlagenleiter und sollen vom Auftraggeber selbst 
geprüft werden. Die Prüfung ist in diesem Abschnitt zu bestätigen. Abweichungen sind zusätzlich im 
Dokument Prüfung von Vorleistungen zu vermerken.

Bauüberwachung / Prüfung (AG/AN) - Ergebnis

Besuche des Auftraggebers sind zeitlich festzuhalten. Ebenso Prüfvorgänge mit Angabe der Positionen 
und evtl. dabei festgestellten Abweichungen von den Vorgaben. Die Durchführung der im 
Bauaktendeckblatt angeordneten Prüfungen ist hier zu bestätigen.

Planeingänge

Vom AG auf der Baustelle übergebene Pläne sind mit Nummer und Datum der übergebenen Fassung zu vermerken.

Behinderung / Unterbrechung (Art, Umfang, Ursache) / Fehlerbeseitigung

Auf diese Punkte ist besonders hinzuweisen, weil sie mit zusätzlichen Kosten für das Unternehmen 
verbunden sind.. Gegebenenfalls sind die Umstände nach Ankunft auf dem Bauhof weiter zu erläutern.

Anordnung / Wünsche / Beschwerden / Hinweise für die Bauleitung

 Damit das Büro schnell auf Wünsche oder Beschwerden des Auftraggebers reagieren kann, sind hier 
die nötigen Angaben zu machen und gegebenenfalls nach Ankunft auf dem Bauhof weiter zu erläutern.

Bestätigungen

Die Angaben im Bautagebuch sollen, sofern irgend möglich, vom Auftraggeber am gleichen Tage, 
spätestens am folgenden Tage, bestätigt werden. Da das Formular bis zur Unterzeichnung beim 
Baustellenleiter verbleiben muß, sollte in diesem Falle eine Kopie des Bautagebuches gezogen werden, 
um eine lückenlose Dokumentation in den Akten zu gewährleisten. Verweigert der Auftraggeber die 
Unterschrift, ist das der Bauleitung sofort mitzuteilen, damit eine einvernehmliche Regelung gefunden 
werden kann.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Die Druckvorlage für das Bautagebuch verbleibt bis zum Baustellenende in der Elektronischen Bauakte 
und wird am Schluß gelöscht. Die ausgefüllten Protokolle werden eingescannt und in der Elektronischen 
Bauakte abgelegt.

 

30.1 EV Ausfüllen Bautagebuch 
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Allgemeine Beschreibung

Das Bautagebuch wird auf der Baustelle von dem Baustellenleiter oder dem Vertreter ausgefüllt. In der 
Elektronischen Bauakte wird aus den Vorlagen ein Vordruck für die Baustelle abgelegt. Dieser Vordruck 
wird mehrmals ausgedruckt und dem Baustellenleiter mit Beginn der Baustelle in die Baustellenakte 
gelegt.

Der Baustellenleiter fordert bei Bedarf weitere Vordrucke an.

Ausfüllen

Alle Daten werden händisch auf der Baustelle eingetragen.

Formular Blanko

Formular ausgedruckt

Formular ausgefüllt

Anzeige Leitungssuche

30.2 EV Bautagebuch Vorlagen

31 EV Leitungssuche Anfrage und Anzeige
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Nach allgemeiner Verkehrssitte gehört die Feststellung der Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, 
Kanälen im Bereich der Baustelle zu den Sorgfaltspflichten des Auftragnehmers. Er muss sich deshalb 
beim Auftraggeber erkundigen, ob solche Leitungen vorhanden sind und ihm deren Lage bekannt ist. 
Gleichzeitig muss er sich bei den infrage kommenden Versorgungsträgern nach der Lage von Leitungen 
erkundigen. Im Zuge seiner Arbeiten hat er festzustellen, ob diese Leitungen an den angegebenen 
Stellen auch tatsächlich liegen.

Findet er diese Leitungen an den angegebenen Stellen nicht, muss er deren Lage durch Ausheben von 
Suchgräben erkunden. Da es sich bei dieser Arbeit um eine unerwartete Leistung handelt, die also in 
seinen Angebotspreisen nicht enthalten sein konnte, muss er dem Auftraggeber im Rahmen seiner 
Sorgfaltspflicht mitteilen, dass durch die Erstellung von Suchgräben Mehrkosten, z.B. durch Suchen im 
Stundenlohn entstehen.

Der Auftraggeber muss dieser Zusatzleistung zustimmen, bevor sie in Angriff genommen werden darf.

Hilfreich können bei der Argumentation auch die Bestimmungen der VOB sein, die bei privaten 
Bauverträgen in der Regel nicht vertraglich vereinbart werden können, weil sie einer Inhaltskontrolle 
unterliegen. Trotzdem ist es sicher nützlich zu wissen, dass die Herstellung von Suchgräben eine 
„Besondere Leistung“ ist und vergütet werden muss. Diese Regelung könnte man als allgemeine 
Verkehrssitte bezeichnen.

Hinweise aus der VOB

Nicht genau bekannt ist die Lage einer Einrichtung bereits dann, wenn an der angegebenen Stelle und dort in der 
angegebenen Tiefe diese Einrichtung nicht angetroffen wird und eine Suche in senkrechter und/oder waagerechter 
Richtung erfolgen muss.

Rechtliche Hintergründe

3.1.3 Wenn die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger 
baulicher Anlagen vor Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, ist diese zu erkunden. Die zu 
treffenden Maßnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

Ablage in der Elektronischen Bauakte

Anfrage Leitungspläne an die Versorger

Durch die Adressänderung an den entsprechenden Versorger wird der Brief auch bei der Adresse des 
Versorgers angezeigt.

Anzeige Leitungssuche

Wiedervorlage

Der Bauleiter erhält das Dokument "Anzeige Leitungssuche" mit dem Datum der Frist auf 
Wiedervorlage. Der Nachtrag wird nachgefasst, wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Rückmeldung 
durch den Auftraggeber erfolgt ist.

31.1 EV Ausfüllen Anfrage Leitungspläne Brief
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Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter fragt bei den Versorgungsunternehmen vor Beginn der Baustelle an, ob auf dem Gelände 
Leitungen liegen.

Aufruf aus den Vorlagen

Dieser Brief geht an die örtlichen Versorger der Stadt. Die Adresse muss vor dem öffnen zugeordnet 
werden.

Wechseln Sie in die Registerkarte „Details“

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum öffnen des Suchdialogs.

Geben Sie den Suchbegriff des Versorgers ein, den Sie anschreiben möchten. Die Adresse muss in den 
Adressstammdaten eingegeben sein.

Markieren Sie die richtige Adresse und klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“
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Neue Empfängeradresse ist eingetragen.

Öffnen Sie den Brief über die Schaltfläche „Speichern und bearbeiten“

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur zwei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

Baustellenadresse

Wechseln Sie mit der Tabulatortaste (Bild) in das Eingabefeld für die Baustellenadresse.

Tragen Sie die Adresse ein.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.
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Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Brief Blanko eine Seite

Brief ausgefüllt auf Firmenpapier

 

Allgemeine Beschreibung

Der Bauleiter schreibt diesen Brief, wenn die Leitungen nicht an den im Plan verzeichneten Stellen zu 
finden sind.

Auszufüllende Felder

Die Einfügemarke steht nach dem Aufruf aus dem Dokumentenmanagement an der richtigen Stelle in 
der Anrede.

Das Formular ist geschützt. Es brauchen nur drei Textfelder ausgefüllt werden.

1. Anrede

Die Eingabe der Anrede beginnt bei einer Ansprechpartnerin mit einem Leerzeichen. Bei einem 
Ansprechpartner beginnt die Eingabe mit einem ?r?.

Sehr	geehrte[LEERZEICHEN]Frau	Meier

 

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

31.2 EV Anfrage Leitungspläne Brief Vorlagen

31.3 EV Ausfüllen Nachtrag Leitungssuche Brief
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Sehr	geehrter	Herr	Meier

 

Stundensatz

Wechseln Sie von der Anrede mit der Tabulatortaste (Bild) in das Eingabefeld, in dem Sie den 
Stundensatz eintragen.

Datum

Für eine Freigabe der Suche nach den Leitungen wird dem Auftraggeber eine Frist gesetzt. Wechseln 
Sie aus der Eingabe des Stundensatzes mit der Tabulatortaste in das Eingabefeld der Frist.

Die Betreffzeile wird automatisch mit der Baustellenbezeichnung gefüllt.

Grußformel

Für eine individuelle Ansprache ist die Grußformel editierbar.

Brief Blanko eine Seite

 

Brief ausgefüllt auf Firmenpapier

Eine optimale Formatierung der Felder „Ihr Ansprechpartner“, „Telefon“ und „E-Mail“ in der Bezugszeichenzeile 
ist nur gewährleistet, wenn der Eintrag in den Adressstammdaten maximal 24 Zeichen lang ist. Längere 
Zeichenfolgen werden umgebrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben.

31.4 EV Nachtrag Leitungssuche Brief Vorlagen
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Lieferanten-/Subunternehmer-/Architektenbeurteilung

Lieferanten, Subunternehmer und Architekten sind wichtige Glieder im Ablauf des Baugeschehens. Ihr 
Verhalten beeinflusst auch den Erfolg der Leistung.

Lieferantenbeurteilung

Der Preis eines Produktes ist nur ein wichtiger Faktor. Weitere Faktoren sind die Qualität der Ware, die Pünktlichkeit 
der Lieferung oder der Umgang mit Reklamationen. Um kostenträchtige Zwischenlagerungen zu vermeiden, ist z.B. 
eine mangelfreie Lieferung pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt notwendig. Jede Zeitverzögerung ist mit Wartezeiten 
verbunden, die Kosten verursachen. Kosten verursachen auch Minderlieferungen, fehlerhafte Produkte.

Subunternehmerbeurteilung

Ähnliche Faktoren spielen auch bei der Beurteilung des Subunternehmers eine Rolle. Wichtig sind dabei 
aber auch seine handwerklichen Fertigkeiten, die die Qualität der Leistung bestimmen.

Architektenbeurteilung

Auch der bauleitende Architekt, sofern er eingeschaltet ist, wirkt durch sein Verhalten auf den Erfolg 
der Leistung ein. Er kann durch mangelhafte Planung oder Koordinierung bzw. schlechte Bauleitung mit 
unklaren oder verzögerten Anordnungen die besten Bemühungen der Kolonne untergraben.

Alle diese Kriterien können ein unterschiedliches Gewicht für das Baugeschehen haben. Ein sehr 
günstiger Preis wird z.B. durch umfangreiche Reklamationen oder Unpünktlichkeit wieder in seiner 
Bedeutung gemindert. Wegen der Wetterabhängigkeit ist von Lieferanten oder Subunternehmern auch 
eine hohe Flexibilität in der Weise zu verlangen, dass sie auf notwendige Terminverschiebungen schnell 
reagieren.

Zur Beurteilung werden jeweils bestimmte Kriterien vorgegeben, die eine Rolle spielen. Für sie werden 
„Schulnoten“ von 1 = sehr gut bis 5= sehr schlecht verteilt. In die Beurteilung fließt auch eine 
„Wichtung“ ein, bei der die Bedeutung des jeweiligen Kriteriums angegeben wird.

Der Rechnungsgang nach Eingabe der Schulnoten und der Wichtungszahl ist automatisiert. Das 
Ergebnis ist eine Gesamtnote, die in die Sammeldatei für den Lieferanten, Subunternehmer oder 
Architekten einfließen muss.

Ablage in der Elektronischen Bauakte

 

Wiedervorlage

Die Geschäftsleitung erhält die ausgefüllte Bewertung zur Kenntnis auf Wiedervorlage. Mögliche 
Konsequenzen der Beurteilungen legt die Geschäftsleitung mit dem Bauleitern zusammen fest.

Weitere Verwendung

Die Beurteilungen können jederzeit für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wieder geöffnet werden, um 
neue Projekte im Vorfeld richtig einzuschätzen.

Vorlage Blanko eine Seite

32 EV Nachbereitung Beurteilung

Bild 10

32.1 EV Beurteilung Bauherr Vorlagen
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Ausgefüllt eine Seite

 

 

 

 

 

Vorlage Blanko eine Seite

 

Ausgefüllt eine Seite

 

 

 

 

Vorlage Blanko eine Seite

 

Ausgefüllt eine Seite

 

 

 

 

 

Bild 9

Bild 11

32.2 EV Beurteilung Lieferant Vorlagen

Bild 9

Bild 11

32.3 EV Beurteilung Nachunternehmer Vorlagen

Bild 9

Bild 11
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Ausfüllen Anfrage Abfallentsorgung Brief,  33-34

Ausfüllen Anfrage Bodengruppen Brief,  35-36
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Ausfüllen Anzeige Leitungssuche Brief,  89-90
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Ausfüllen Eigenüberwachung Formular,  101
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